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ВВЕДЕНИЕ 
 
Строительство является одной из самых важных отраслей во всем Мире, 
и в Российской Федерации в частности. Одной из важнейших задач 
строительной отрасли является обеспечение людей комфортными, 
качественными, и самое главное - безопасными зданиями, которые 
соответствуют всем современным требованиям. 
Обеспокоенность и повышенное внимание к онкологическим 
заболеваниям - одна из особенностей современного здравоохранения 
Красноярского края. Это обуславливается ежегодным повышением числа 
онкологических больных и тем самым, необходимостью проведения 
дополнительных мероприятий, направленных на совершенствование помощи 
онкологическим больным, улучшение доступности и качества медицинской 
помощи. 
На смену построенным в 1967 году зданиям прошлого поколения на 
территории  бывшего красноярского диспансера было принят проект по 
реконструкции и расширении Красноярского краевого онкологического 
диспансера, в рамках которого был возведен Лечебно – диагностический 
корпус №1. Значимость события для Красноярского края очевидна: введение 
этих современных комплексов позволит не только эффективно лечить 
онкологические заболевания, но и выявлять их на ранних стадиях. Новый 
онкологический центр является одним из крупнейших в стране и едва ли не 
самым современным по техническому оснащению.  
Темой выпускной квалификационной работы является  «Лечебно 
диагностический корпус №1 Красноярского краевого онкологического 
диспансера». Выпускная квалификационная работа выполнена в соответствии с 
действующими нормами и правилами градостроительства. Технические 
решения, принятые в данном проекте, соответствуют требованиям 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм и 
обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.  
Работа содержит 5 основных разделов (архитектурно-строительный, 
расчетно-конструктивный, в том числе проектирование фундаментов, 
технология и организация строительного производства, экономика 
строительства). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Выпускная квалификационная работа на тему «Лечебно – 
диагностический корпус  Красноярского краевого онкологического 
диспансера в г. Красноярск. Корпус №1» разработана в соответствии с 
заданием на дипломное проектирование. В процессе еѐ выполнения было 
проработано и обосновано объемно-планировочное решение здания. Исходя 
из условий энергосбережения подсчитано требуемое сопротивление наружных 
ограждающих конструкций. 
В расчетно-конструктивной части были рассчитана и сконструирована 
монолитная плита перекрытия и монолитные стены, определены нагрузки на 
сваи.  
Разработаны объектный строительный генеральный план, 
технологические карты на устройство монолитной плиты перекрытия . 
В квалификационной работе разработаны мероприятия по обеспечению 
соблюдения всех требований охраны труда и техники безопасности в 
соответствии с нормативными документами. 
В экономической части работы была определена сметная стоимость 
возведения монолитной плиты перекрытия по состоянию на 1 квартал 2016г и 
определена стоимость возведения корпуса по НЦС. 
Выпускная квалификационная работа разработана на основании 
действующих нормативных документов, справочной и учебной литературы. 
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1. Архитектурно-строительный раздел 
 
1.1 Характеристика объекта строительства 
 
Объект строительства – 8-ми этажный Лечебно – диагностический корпус 
Красноярского краевого онкологического диспансера по ул. 1−ая Смоленская, 
д. 16. Строительство ведется в рамках реконструкции и расширение 
Красноярского краевого онкологического диспансера. Вид строительства – 
новое строительство. 
 
1.2 Объемно-планировочное решение 
 
Проектируемый Лечебно − диагностический корпус имеет 8 этажей,  
подвал не предусмотрен. Технический этаж находится между первым и третьим 
этажами,  выше 7-го этажа чердачный этаж, высота здания 33.685 м. Размеры в 
плане в осях 77,4х40,8 м. За относительную отметку 0.000 принят уровень 
чистого пола первого этажа. Высота типовых этажей 3900 мм, высота 
четвертого и пятого этажей 4500 мм, высота первого этажа 3300 мм, высота 
технического этажа 2700 мм, высота чердачного этажа 2950 мм. 
Принята следующая структура лечебно – диагностического корпуса: 
– Операционный блок – пятый и шестой этажи; 
– Отделение малоинвазивной хирургии – шестой этаж; 
– Отделение реанимации – четвѐртый этаж; 
– Рентгенодиагностическое отделение с МРТ – второй этаж; 
– Отделение эндоскопических исследований – третий этаж; 
– Отделение ультразвуковой функциональной диагностики – 
четвѐртый этаж; 
– Центральное стерилизационное отделение – первый этаж; 
– Аптечный склад – третий этаж; 
– Клинико-диагностическая лаборатория – третий этаж; 
– Микробиологическая лаборатория – второй этаж; 
– Служебные и бытовые помещения персонала – первый этаж. 
В части технического этажа,  размещаются следующие помещения: 
компрессорная пневмопочты, газоаппаратная, кроссовая. 
Корпус оборудован шестью лифтами. Скорость движения лифтов 1 м/сек. 
Грузоподъемность 1600 кг и 1275 кг. 
Для хранения основного запаса чистого белья, медикаментов, и т.д. в 
уровне первого и третьего этажей лечебно-диагностического корпуса проектом 
предусматриваются централизованные складские помещения. 
Временное хранение суточного запаса «чистых» материалов 
производится в специализированных расходных кладовых, запроектированных 
в составе каждого отделения (кладовые чистого белья, медикаментов, 
стерильного материала и т.д.). 
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Все медицинские помещения и палаты корпуса имеют достаточное 
естественное и искусственное освещение, оборудуются санитарными 
раковинами с подводом холодной, горячей воды и  канализации, а также 
электроснабжением для подключения высокотехнологичного медицинского 
оборудования. 
Лечебно – диагностический  корпус предназначен для строительства в IВ 
климатическом районе с расчетной температурой воздуха минус 40ºС. 
Уровень ответственности здания II. 
Степень огнестойкости II. 
Класс конструктивной пожарной опасности – СО; 
По функциональной пожарной опасности здание относится к классу Ф1.1. 
Общая площадь 21869,52 м2. 
Строительный объем здания 88075,64 м3. 
Площадь застройки здания 3140 м2. 
 
1.3 Конструктивное решение 
 
В конструктивном отношении корпус поделен на 3 блока 
деформационными швами. 
Несущие элементы здания представлены: 
– свайным фундаментом с отдельно стоящими монолитными 
балочными и плитными ростверками; 
– монолитный каркас представлен монолитными железобетонными 
колонами сечением 400х400 мм; и ребрами жесткости в виде монолитных стен; 
– монолитными перекрытиями толщиной 200 мм по монолитным 
балкам 400х400 мм. 
Шахты лифтов и лестниц монолитные железобетонные, лестницы из 
сборных элементов. 
Ограждающие конструкции здания выполнены в виде: 
– самонесущие в пределах этажа стены из керамического кирпича 
толщиной 250мм на цементно песчаном растворе с дополнительным 
утеплением снаружи с облицовкой НФС «Краспан»; 
– заполнение оконных проемов предусматривается в виде 
металлопластиковых оконных блоков с двухкамерным остеклением; 
– заполнение дверных проемов выполнено по индивидуальному 
заказу. 
 
1.4 Отделка помещений 
 
Ведомость отделки помещений представлена в таблице 1.1. 
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Таблица 1.1 – Ведомость внутренней отделки помещений первого этажа 
№ 
п/п 
Наименование или 
номер помещения по 
проекту 
Вид отделки элемента интерьера 
Потолок Стены или перегородки 
Площ
адь м2 
Вид отделки 
Площ
адь м2 
Вид отделки 
101 ИТП 50,8 
Окраска органсил. 
краской 
60,0 
Окраска органсил. 
краской 
102 Водомерный узел 26,1 
Окраска органсил. 
краской 
65,8 
Окраска органсил. 
краской 
103 Санузел для инвалидов 87,3 
Окраска органсил. 
Краской 
144,0 
Окраска органсил. 
краской 
104 Венткамера 87,3 
Окраска органсил. 
краской 
144,0 
Окраска органсил. 
краской 
105 Кладовая ЛВЖ 12,2 
Улучшенная 
окраска органсил. 
по подг. 
поверхности 
34,1 
Улучшенная окраска 
органсил. по подг. 
поверхности 
106 
Кабинет дежурного 
фармацевта 
13,5 
Улучшенная 
окраскакраской ВД-
АК по подг. 
поверхности 
47,7 
Улучшенная 
окраскакраской ВД-АК 
по подг. поверхности 
107 Тамбур 7,0 
Улучшенная 
окраска органсил. 
по подг. 
поверхности 
31,2 
Улучшенная окраска 
органсил. по подг. 
поверхности 
108 Загрузочная 20,1 
Улучшенная 
окраска органсил. 
по подг. 
поверхности 
40,3 
Улучшенная окраска 
органсил. по подг. 
поверхности 
109 Тамбур 13,0 
Улучшенная 
окраска органсил. 
по подг. 
поверхности 
38,0 
Улучшенная окраска 
органсил. по подг. 
поверхности 
110 Экспидиционная 17,4 
Улучшенная 
окраска органсил. 
по подг. 
поверхности 
41,8 
Улучшенная окраска 
органсил. по подг. 
поверхности 
111 Автоклавная 12,3 
Улучшенная 
окраска органсил. 
по подг. 
поверхности 
44,9 
Улучшенная окраска 
органсил. по подг. 
поверхности 
112 
Помещение разборки и 
мытья 
27,5 
Улучшенная 
окраска органсил. 
по подг. 
поверхности 
69,8 
Улучшенная окраска 
органсил. по подг. 
поверхности 
113 Мойка 13,4 
Улучшенная 
окраска органсил. 
по подг. 
поверхности 
В 
сост. с 
пом 
112 
Улучшенная окраска 
органсил. по подг. 
поверхности 
114 
Помещения приема и 
хранения нестер. 
матеоиалов 
28,5 
Улучшенная 
окраска органсил. 
по подг. 
поверхности 
68,0 
Улучшенная окраска 
органсил. по подг. 
поверхности 
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№ 
п/п 
Наименование или 
номер помещения по 
проекту 
Вид отделки элемента интерьера 
Потолок Стены или перегородки 
Площ
адь м2 
Вид отделки 
Площ
адь м2 
Вид отделки 
115 Резерв 20,4 
Улучшенная 
окраска органсил. 
по подг. 
поверхности 
В 
сост. с 
пом. 
114 
Улучшенная окраска 
органсил. по подг. 
поверхности 
116 Коридор 61,0 
Подв. потолог 
Армстронг 
182,3 
Улучшенная окраска 
ПВА 
117 Кабинет заведующего 17,3 
Подв. потолог 
Армстронг 
45,7 
Улучшенная окраска 
органсил. по подг. 
поверхности 
118 Комната ст. медсестры 17,1 
Подв. потолог 
Армстронг 
40,1 
Улучшенная окраска 
органсил. по подг. 
поверхности 
119 Комната персонала 17,4 
Подв. потолог 
Армстронг 
45,7 
Улучшенная окраска 
органсил. по подг. 
поверхности 
120 Лифтовой холл 35,0 
Улучшенная 
окраска органсил. 
по подг. 
поверхности 
52,8 
Улучшенная окраска 
органсил. по подг. 
поверхности 
121 
Кладовая уборочного 
инвентаря и дез. 
средств 
16,6 
Улучшенная 
окраска органсил. 
по подг. 
поверхности 
20,5 
Улучшенная окраска 
органсил. по подг. 
поверхности 
122 
Кладовая 
упаковочного 
матеоиала 
12,5 
Улучшенная 
окраска органсил. 
по подг. 
поверхности 
33,6 
Улучшенная окраска 
органсил. по подг. 
поверхности 
123 
Помещение 
водоподготовки для 
стерилизаторов 
12,5 
Улучшенная 
окраска органсил. 
по подг. 
поверхности 
33,6 
Плитка керамическая 
светлых тонов 
124 
Санпропускник 
персонала 
14,5 
Улучшенная 
окраска органсил. 
по подг. 
поверхности 
43,0 
Плитка керамическая 
светлых тонов 
125 «Нестерильная зона» 58,9 
Улучшенная 
окраска органсил. 
по подг. 
поверхности 
86,9 
Плитка керамическая 
светлых тонов 
126 «Стерильная зона»  35,7 
Улучшенная 
окраска органсил. 
по подг. 
поверхности 
52,8 
Плитка керамическая 
светлых тонов 
127 
Кладовая стерильных 
материалов 
20,0 
Улучшенная 
окраска органсил. 
по подг. 
поверхности 
46,6 
Улучшенная окраска 
органсил. по подг. 
поверхности 
128 Коридор 89,7 
Подв. потолог 
Армстронг 
308,7 
Улучшенная окраска 
органсил. по подг. 
поверхности 
          Продолжение таблицы 1.1 
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№ 
п/п 
Наименование или 
номер помещения по 
проекту 
Вид отделки элемента интерьера 
Потолок Стены или перегородки 
Площ
адь м2 
Вид отделки 
Площ
адь м2 
Вид отделки 
130 
Лифтовой холл для 
аптеки 
22,9 
Улучшенная 
окраска органсил. 
по подг. 
поверхности 
55,4 
Улучшенная окраска 
органсил. по подг. 
поверхности 
131 Распаковочная 20,8 
Улучшенная 
окраска органсил. 
по подг. 
поверхности 
49,5 
Улучшенная окраска 
органсил. по подг. 
поверхности 
132 
Кладовая чистого 
белья 
40,0 
Улучшенная 
окраска органсил. 
по подг. 
поверхности 
66,2 
Улучшенная окраска 
органсил. по подг. 
поверхности 
133 С/у персонала 13,3 
Улучшенная 
окраска краской 
ВД-АК по  подг. 
поверхности 
38,4 
Плитка керамическая 
светлых тонов 
134 
Кладовая уборочного 
инвентаря и дез. 
средств 
13,3 
Подв. потолок 
Армстронг 
86,6 
Плитка керамическая 
светлых тонов 
135 Тамбур 3,7 
Улучшенная 
окраска краской 
ВД-АК по  подг. 
поверхности 
14,8 
Улучшенная окраска 
краской ВД-АК по  подг. 
поверхности 
136 Тамбур 15,9 
Улучшенная 
окраска краской 
ВД-АК по  подг. 
поверхности 
40,4 
Улучшенная окраска 
краской ВД-АК по  подг. 
поверхности 
137 С/у мужской 20,2 
Улучшенная 
окраска краской 
ВД-АК по  подг. 
поверхности 
65,2 
Плитка керамическая 
светлых тонов 
138 Гардеробная мужская 89,0 
Подв. потолок 
Армстронг 
93,7 
Улучшенная окраска 
краской ВД-АК по  подг. 
поверхности 
139 Душевая мужская 20,2 
Улучшенная 
окраска краской 
ВД-АК по  подг. 
поверхности 
44,0 
Плитка керамическая 
светлых тонов 
140 Душевая женская 13,3 
Улучшенная 
окраска краской 
ВД-АК по  подг. 
поверхности 
44,0 
Плитка керамическая 
светлых тонов 
141 ГРЩ 24,0 
Улучшенная 
окраска органсил. 
по подг. 
поверхности 
48,3 
Улучшенная окраска 
органсил. по подг. 
поверхности 
142 «Грязный» коридор 57,1 
Улучшенная 
окраска органсил. 
по подг. 
поверхности 
221,0 
Улучшенная окраска 
органсил. по подг. 
поверхности 
          Продолжение таблицы 1.1 
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№ 
п/п 
Наименование или 
номер помещения по 
проекту 
Вид отделки элемента интерьера 
Потолок Стены или перегородки 
Площ
адь м2 
Вид отделки 
Площ
адь м2 
Вид отделки 
143 Тамбур 18,6 
Улучшенная 
окраска органсил. 
по подг. 
поверхности 
43,4 
Улучшенная окраска 
органсил. по подг. 
поверхности 
144 Венткамера 68,4 
Окраска оргнасил. 
краской 
94,3 
Окраска оргнасил. 
краской 
145 С/у женский 28,7 
Улучшенная 
окраска краской 
ВД-АК по  подг. 
поверхности 
62,7 
Плитка керамическая 
светлых тонов 
146 
Гардеробная женская 
для медсестер 
110,7 
Подв. потолок 
Армстронг 
11,8 
Улучшенная окраска 
краской ВД-АК по  подг. 
поверхности 
147 Душевая женская 17,6 
Улучшенная 
окраска краской 
ВД-АК по  подг. 
поверхности 
47,4 
Плитка керамическая 
светлых тонов 
148 Душевая мужская 17,5 
Улучшенная 
окраска краской 
ВД-АК по  подг. 
поверхности 
47,4 
Плитка керамическая 
светлых тонов 
149 С/у мужской 18,9 
Улучшенная 
окраска краской 
ВД-АК по  подг. 
поверхности 
47,4 
Плитка керамическая 
светлых тонов 
150 Тамбур 13,0 
Улучшенная 
окраска краской 
ВД-АК по  подг. 
поверхности 
35,9 
Улучшенная окраска 
краской ВД-АК по  подг. 
поверхности 
151 Коридор 298,0 
Подв. потолок 
Армстронг 
303,7 
Улучшенная окраска 
краской ВД-АК по  подг. 
поверхности 
152 Помещение мед-газов 50,3 
Улучшенная 
окраска краской 
ВД-АК по  подг. 
поверхности 
74,2 
Улучшенная окраска 
краской ВД-АК по  подг. 
поверхности 
153 С/у женский 17,9 
Улучшенная 
окраска краской 
ВД-АК по  подг. 
поверхности 
84,5 
Улучшенная окраска 
краской ВД-АК по  подг. 
поверхности 
154 
Гардеробная женская 
для врачей 
71,2 
Подв. потолок 
Армстронг 
109,2 
Улучшенная окраска 
краской ВД-АК по  подг. 
поверхности 
155 
Гардеробная мужская 
для врачей 
71,2 
Подв. потолок 
Армстронг 
109,2 
Улучшенная окраска 
краской ВД-АК по  подг. 
поверхности 
156 Лифтовой холл 34,6 
Улучшенная 
окраска краской 
ВД-АК по  подг. 
поверхности 
48,9 
Улучшенная окраска 
краской ВД-АК по  подг. 
поверхности 
          Продолжение таблицы 1.1 
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№ 
п/п 
Наименование или 
номер помещения по 
проекту 
Вид отделки элемента интерьера 
Потолок Стены или перегородки 
Площ
адь м2 
Вид отделки 
Площ
адь м2 
Вид отделки 
157 Тамбур 15,2 
Улучшенная 
окраска краской 
ВД-АК по  подг. 
поверхности 
61,2 
Улучшенная окраска 
краской ВД-АК по  подг. 
поверхности 
158 Кладовая отходов 18,3 
Улучшенная 
окраска органсил. 
по подг. 
поверхности 
29,3 
Плитка керамическая 
светлых тонов 
159 Лифтовой холл 11,5 
Улучшенная 
окраска органсил. 
по подг. 
поверхности 
33,5 
Улучшенная окраска 
органсил. по подг. 
поверхности 
160 Холл 29,4 
Подв. потолок 
Армстронг 
51,2 
Улучшенная окраска 
органсил. по подг. 
поверхности 
161 Холл 29,4 
Подв. потолок 
Армстронг 
51,2 
Улучшенная окраска 
органсил. по подг. 
поверхности 
162 с/у 11,7 
Улучшенная 
окраска органсил. 
по подг. 
поверхности 
48,5 
Плитка керамическая 
светлых тонов 
ЛК1 
Лестничная клетка, тип 
Л1 
215,3 
Улучшенная 
окраска органсил. 
по подг. 
поверхности 
606,5 
Улучшенная окраска 
органсил. по подг. 
поверхности 
ЛК2 
Лестничная клетка, тип 
Л1 
215,3 
Улучшенная 
окраска органсил. 
по подг. 
поверхности 
560,2 
Улучшенная окраска 
органсил. по подг. 
поверхности 
ЛК3 
Лестничная клетка, тип 
Л1 
215,3 
Улучшенная 
окраска органсил. 
по подг. 
поверхности 
606,5 
Улучшенная окраска 
органсил. по подг. 
поверхности 
ЛК4 
Лестничная клетка, тип 
Л1 
215,3 
Улучшенная 
окраска органсил. 
по подг. 
поверхности 
560, 2 
Улучшенная окраска 
органсил. по подг. 
поверхности 
 
 
1.5  Экспликация полов 
 
Экспликация полов представлена в таблице 1.2. 
 
 
 
 
 
 
             Окончание таблицы 1.1 
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Таблица 1.2 – Экспликация полов 
Наимено
ване 
помещен
ия 
Тип 
пол
а 
Схема пола или тип пола 
по серии 
Элементы пола и их толщина 
Площ
адь 
,м2 
Техничее 
помещея 
(152) 
1 
 
1.Стяжка армированная из цем.-песч. 
раствора М150 с железнением-50 мм 
2.Пароизоляция - полиэтиленовая пленка-
0,2 мм 
3.Минераловатные плиты "Изотэк ППЖГС-
175"-50 мм; 
4.Рулонный материал «Поликров-Р» 
5.Цементно-песчанная стяжка 
М150,армированная сеткой-50 мм. 
6.Железобетонная плита 
50,8 
Кабинеы, 
коридоы, 
гардерне  
(1 эт.) 
2 
 
1.Линолеум трудностираемый 
негорючий,ТЗИ-4 мм 
2.Холодная мастика на водостойких 
вяжущих-2 мм 
3.Выр-я стяжка "Ветонит"-5 мм 
4.Цементно-песчаная стяжка М150 
армированная сеткой-39 мм 
5.Пароизоляция - полиэтиленовая пленка-
0,2 мм 
6.Минераловатные плиты "Изотэк ППЖГС-
175"-50 мм 
7.Рулонный материал «Поликров-
Р»(радоновая защита) 
8.Цементно-песчанная стяжка М150, 
армированная сеткой-50мм 
7.Железобетонная плита 
923,3 
Коридоы 
и т.п. 
3 
 
1.Керамическая плитка напольная-10 мм 
2.Прослойка и заполнение швов цементно-
песчанным раствором-15 мм 
3.Гидроизоляция – типа «Изопласт»-5мм 
4.Цементно-песчанная стяжка М150-20 мм 
5.Пароизоляция-полиэтиленовая пленка – 
0,2 мм 
6.Минераловатные плиты «Изотэк»-50 мм 
7.Рулонный материал «Поликров-Р» 
(радоновая защита) 
8.Цементно-песчанная стяжка М150, 
армированная сеткой-50 мм 
9.Железобетонная плита 
208,4 
ИТП, 
Водомер
ный узел 
(101,102,
141) 
4 
 
1.Стяжка армированная из цем.-песч. 
раствора М150 с железнением-50 мм 
2.Гидроизоляция – типа «Изопласт» 2 слоя-
5 мм 
3.Уклонобразующая цементно-песчаная 
стяжка М150 по металлической сетке-от 40 
мм 
4.Пароизоляция – полиэтиленовая пленка-
0,2 мм; 
5.Минераловатные плиты «Изотек»-50 мм; 
6.Рулонный материала «Поликров-Р» 
7.Цементно-песчанная стяжка М150 
481,7 
14 
 
Наимено
ване 
помещен
ия 
Тип 
пол
а 
Схема пола или тип пола 
по серии 
Элементы пола и их толщина 
Площ
адь 
,м2 
армированная сеткой-50 мм; 
8.Железобетонная плита. 
Санузлы, 
душевые 
 
 
1.Керамическая плитка напольная-10 мм 
2.Прослойка и заполнение швов цементно-
песчанным раствором-15 мм 
3.Гидроизоляция – типа «Изопласт»-5мм 
4.Цементно-песчанная стяжка М150-20 мм 
5.Пароизоляция-полиэтиленовая пленка – 
0,2 мм 
6.Минераловатные плиты «Изотэк»-50 мм 
7.Рулонный материал «Поликров-Р» 
(радоновая защита) 
8.Цементно-песчанная стяжка М150, 
армированная сеткой-50 мм 
9.Железобетонная плита 
91,7 
ИТП, 
Водомей 
узел. 
5 
 
1.Стяжка армированная из цем.-песч. 
раствора М150 с железнением-10 мм 
2.Гидроизоляция – типа «Изопласт» 2 слоя-
5 мм 
3.Уклонобразующая цементно-песчаная 
стяжка М150 по металлической сетке-от 40 
мм 
4.Пароизоляция – полиэтиленовая пленка-
0,2 мм; 
5.Минераловатные плиты «Изотек»-50 мм; 
6.Рулонный материала «Поликров-Р» 
7.Цементно-песчанная стяжка М150 
армированная сеткой-50 мм; 
8.Железобетонная плита. 
162,1 
Площади 
лестниц, 
тамбуры 
7 
 
1.Бетонное наливное покрытие с 
мраморной крошкой-20 мм 
2. Цементно-песчанная стяжка М150 
армированная сеткой-40 (80) мм; 
3. Рулонный материала «Поликров-Р» 
40 мм 
4. Цементно-песчанная стяжка М150 
армированная сеткой-40 (80) мм; 
5.Железобетонная плита. 
34,9 
Помещни 
с 
тропами 
(121,122,
123,134) 
8 
 
1.Керамическая плитка напольная-10 мм 
2.Прослойка и заполнение швов цементно-
песчанным раствором-15 мм 
3.Гидроизоляция – типа «Изопласт»-5мм 
4.Цементно-песчанная стяжка М150-20 мм 
5.Пароизоляция-полиэтиленовая пленка – 
0,2 мм 
6.Минераловатные плиты «Изотэк»-50 мм 
7.Рулонный материал «Поликров-Р» 
(радоновая защита) 
8.Цементно-песчанная стяжка М150, 
армированная сеткой-50 мм 
9.Железобетонная плита 
34,9 
             Продолжение таблицы 1.2 
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Наимено
ване 
помещен
ия 
Тип 
пол
а 
Схема пола или тип пола 
по серии 
Элементы пола и их толщина 
Площ
адь 
,м2 
Коридор 
пищевой(
003) 
9 
 
1.Бетонное наливное покрытие с 
мраморной крошкой-25 мм 
2. Цементно-песчанная стяжка М150 
армированная сеткой-20  мм; 
3. Рулонный материала «Поликров-Р» 
40 мм 
4. Звукоизоляция – 2 слоя Изолона -4 мм; 
5.Железобетонная плита. 
173,3 
Техничес
кий этаж 
10 
 
1.Стяжка армированная из цем.-песч. 
раствора М150 с железнением-50 мм 
2.Звукоизоляция – 2 слоя Изолона – 4 мм 
3.Железобетонная плита 
 
 
1734,4 
 
Кабинет
ы, 
гардероб
ные, 
кладовые 
11 
 
1.Линолеум трудностираемый 
негорючий,ТЗИ-4 мм 
2.Холодная мастика на водостойких 
вяжущих-2 мм 
3.Выр-я стяжка "Ветонит"-5 мм 
4.Керамзитобетон-90 мм 
5.Звукоизоляция – 2 слоя Изолона – 4 мм 
6.Железобетонная плита 
4060,0 
Кладовы
е белья, 
инвентар
я 
12 
 
1.Керамическая плитка напольная на клею-
10 мм 
2.Выравнивающая сетка Ветонит-5мм 
3.Керамзитобетон-90мм 
4.Звукоизоляция – 2 слоя Изолона -4мм 
5.Железобетонная плита 
2700 
Санузлы,
душевые 
13 
 
1.Керамическая плитка декоративная 
напольная-10 мм 
2.Прослойка и заполнение швов цементно-
песчанным раствором-15 мм 
3.Гидроизоляция – типа «Изопласт»-5мм 
4.Цементно-песчанная стяжка М150-40 мм 
5.Звукоизоляция 2 слоя Изолона – 4 мм 
6.Железобетонная плита 
541,6 
          Продолжение таблицы 1.2 
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Наимено
ване 
помещен
ия 
Тип 
пол
а 
Схема пола или тип пола 
по серии 
Элементы пола и их толщина 
Площ
адь 
,м2 
Помещен
ия с 
тропами 
14 
 
1.Керамическая плитка напольная-10 мм 
2.Прослойка и заполнение швов цементно-
песчанным раствором-15 мм 
3.Гидроизоляция – типа «Изопласт»-5мм 
4.Уклонообразующая цементно-песчанная 
стяжка М150-20 мм 
5.Звукоизоляция 2 слоя Изолона – 4 мм 
6.Железобетонная плита 
185,4 
Рентген, 
флюрогр
афия (2 
эт.) 
16 
 
1.Линолеумантистатический 
токорассеивающий -4 мм 
2.Холодная мастика на водостойких 
вяжущих-2 мм 
3.Выр-я стяжка "Ветонит"-5 мм 
4. Цементно-песчанная стяжка М150-40 мм 
5.Звукоизоляция 2 слоя Изолона-4 мм 
6.Керамзитобетон 
7.Железобетонная плита 
 
Кладовая 
ЛВЖ, 
палаты 
реанимац
ии, 
палата 
интенсив
ной 
терапии 
(4 эт.) 
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1.Покрытие безыскровное антистатическое-
4 мм 
2.Холодная мастика на водостойких 
вяжущих-2 мм 
3.Выр-я стяжка "Ветонит"-5 мм 
4. Цементно-песчанная стяжка М150-40 мм 
5.Звукоизоляция 2 слоя Изолона-4 мм 
6.Керамзитобетон 
7.Железобетонная плита 
 
 
 
1.6 Спецификация заполнения оконных проемов 
 
Спецификация заполнения оконных проемов представлена в таблице 1.3. 
Типы оконных проемов представлены на рисунке 1. 
 
Таблица 1.3 – Спецификация заполнения оконных проемов 
Поз. Обозначение Наименование 
Количество шт. 
Приме 
чание 
Номер корпуса 
Всего 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ОК-
11 
ГОСТ 30674-99 
ГОСТ 24866-99 
 
 
ОП В2 1270х650 
однокамерный 
стеклопакет 
84 - - - - - - - - 84  
ОК-9 
ОП В2 1800х1200 
Двухкамерный 
стеклопакет 
276 - - - - - - - - 276  
ОК-
14 
ОП В2 600х1800 
Двухкамерный 
стеклопакет 
14 - - - - - - - - 14  
                  Окончание таблицы 1.2 
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ОК-
13 
ОП В2 1800х1800 
однокамерный 
стеклопакет 
68 - - - - - - - - 68  
ОЗ-1 
Индивидульное 
изготовление 
Окно защитное 
1000х800 
Свинцовый 
эквивалент 0,5 мм 
1 - - - - - - - - 1  
ОЗ-2 
Окно защитное 
1000х800 
Свинцовый 
эквивалент 0,8 мм 
2 - - - - - - - - 2  
ОЗ-3 
Окно защитное 
1000х800 
Свинцовый 
эквивалент 1,0 мм 
1 - - - - - - - - 1  
ОЗ-4 
Окно защитное 
1000х800 
Свинцовый 
эквивалент 1,5 мм 
1 - - - - - - - - 1  
 
 
 
Рисунок 1 – Типы оконных проемов 
 
 
1.7 Спецификация элементов перемычек 
 
Спецификация элементов перемычек представлена в таблице 1.4. 
 
 
Таблица 1.4 – Спецификация элементов перемычек 
По
з. 
Обозна
чение 
Наименовани
е 
Кол. на этаж Примеч
ание 1 этаж 1 2 чердак 1 Всего 
1 
ГОСТ 
948 - 
84 
 
2ПБ22-3-п - - - - - -  
2 2ПБ16-2-п - 15 2 - - 17  
3 2ПБ13-1-п - 3 - - - 3  
4 2ПБ19-3-п - 37 57 36 - 130  
5 1ПБ16-1-п 16 27 35 3 2 83  
6 2ПБ17-2-п - 54 54 12 12 132  
7 2ПБ34-3-п - 9 - - - 9  
8 2ПБ25-3-п - - - - - -  
9 1ПБ13-1-п 4 15 2 2 - 23  
                  Окончание таблицы 1.3 
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1.8  Теплотехнический расчет наружной стены здания 
 
Климатологические характеристики для данного места строительства: 
tот= -5,7 °С – средняя температура отопительного периода; 
zот.= 250 сут – продолжительность отопительного периода;  
tв = 22 °С – расчетная температура внутреннего воздуха здания;  
Зона влажности – нормальная. 
λ- коэффициент теплопроводности материала, Вт/м °С. 
Градусосутки отопительного периода определяем по формуле 1.1: 
 
                  ,                                                                               (1.1) 
 
где        - расчетная температура внутреннего воздуха здания; 
              - средняя температура наружного воздуха отопительного периода; 
              - продолжительность отопительного периода. 
Принимаем tв = 22 °С; tот= -5,7 °С; zот.= 250 сут/год, подставляем значения 
в формулу (1.1): 
 
                       оС∙сут/год. 
 
Нормируемое значение приведенного сопротивления теплопередаче 
ограждающей конструкции определяем по формуле 
 
  
    
   
  
    ,                                                                                     (1.2) 
 
где   
  
 - базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче 
ограждающей конструкции, следует принимать в зависимости от градусосуток 
отопительного периода, региона строительства. 
            - коэффициент, учитывающий особенности региона строительства,  
принимается равным 1. 
Базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче 
ограждающей конструкции принимаем в зависимости от ГСОП по формуле 
 
  
  
          ,                                                                                (1.3) 
 
где          - градусо-сутки отопительного периода, определяемый по формуле 
(1.1); 
              – коэффициенты. 
Принимаем              оС∙сут/год;         ;      , подставляем 
значения в формулу (1.3): 
 
  
  
                      (м2 · °С)/Вт. 
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По формуле (1.2) определяем нормируемое значение приведенного 
сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции: 
 
  
    
             (м2 · °С)/Вт. 
 
Сопротивление теплопередаче Ro, м
2С/Вт, ограждающей конструкции 
следует определять по формуле: 
   
 
  
    
 
  
,                                                                            (1.4) 
где н=23 Вт/м
2С – коэффициент теплоотдачи (для зимних условий) наружной 
поверхности ограждающей конструкции;  
        в = 8,7 Вт /м
2С – коэффициент теплопередачи внутренней поверхности 
ограждающих конструкций, принимаемый по табл. 
Из формулы (1.2) выразим Rк . Получаем: 
     
  
 
 
  
 
 
  
,                                                                            (1.5) 
где Rк – термическое сопротивление ограждающей конструкции, м
2С/Вт; 
      н и в  тоже, что в формуле (1.4); 
      R0
тр – приведенное сопротивление теплопередаче для покрытий, м2С/Вт. 
Подставляем значения в формулe (1.5) получаем: 
Rк =      
 
   
 
 
  
 = 3,62 м2С/Вт .                 
Определяем термическое сопротивление ограждающей конструкции кR  
как для многослойной конструкции: 
RK = R1 + R2 + K + Rn + Rn,                                                                  (1.6) 
где R1, R2, K, Rn, – термическое сопротивление отдельных слоѐв ограждающей 
конструкции; 
RK = 
  
  
 
  
  
 
  
  
                                                                                            (1.7) 
где δ1 δ2 δ3, – толщина слоя ограждающей конструкции; 
      λ1, λ2, λ3 - коэффициенты теплопроводности. 
 
Стеновое ограждение здания выполнено в виде самонесущих в пределах 
этажа стен из керамического кирпича на цементно-песчаном растворе. С 
утеплителем из минераловатных плит на синтетическом связующем «Rockwool 
Венти Баттс» с облицовкой НФС «Краспан». 
Теплофизические характеристики материалов стены представлены в 
таблице 1.5. 
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Таблица 1.5 – Теплофизические характеристики материалов стены 
№ 
слоя 
Наименование 
Толщина 
слоя, δ, м 
Плотность 
материала, ρ, 
кг/м3 
Коэффициент 
теплопроводности, λ, 
 
1 
Кирпич глиняный 
лицевой на цементно-
песчаном растворе 
0,25 1800 0,70 
2 
Утеплитель – 
минераловатная плита 
«Rockwool Венти Баттс»: 
 
х 90 0,042 
3 
Навесной фасад  из 
алюмокомпозитных 
панелей с воздушным 
зазором «Краспан» 
0,1 1800 0,045 
 
Тогда термическое сопротивление ограждающей конструкции: 
RK= 
    
   
 
  
     
 
   
     
,                                                                                 (1.8) 
где 2 – толщина слоя утеплителя; 
Из полученного выражения найдѐм толщину слоя утеплителя: 
δ2  = (     
    
   
 
   
     
)                                                   
Принимаем минераловатные плиты «Rockwool Венти Баттс» толщиной 200 
мм.  
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2 Расчетно-конструктивный раздел 
 
2.1  Исходные данные 
 
Объект строительства – Лечебно-диагностический корпус № 1 
Красноярского краевого онкологического диспансера. 
Место строительства – г. Красноярск, ул. 1−ая Смоленская, д. 16. 
Характеристика проектируемого района строительства: 
– расчетная зимняя температура – минус 40 оС;; 
– климатический район – IВ; 
– нормативное значение ветрового давления III ветрового района – 38 
кгс/м2; 
– расчетное значение веса снегового покрова - 180 кгс/м2; 
– нормативная глубина промерзания грунта – 2,8 м; 
– район по толщине стенки гололеда – III. 
 
2.2 Компоновка конструктивной схемы здания 
 
Корпус представляет собой 8-и этажное здание без подвального этажа, 
технический этаж расположен между 1-м и 2-м этажами, выше 7-го этажа 
чердачный этаж. Высота здания 33.685 м. 
В конструктивном отношении корпус поделен на 3 блока 
деформационными швами. Секция представляет собой монолитный 
железобетонный каркас из бетона В25 с кирпичными самонесущими стенами. 
Несущие элементы здания представлены: 
– свайным фундаментом с отдельно стоящими монолитными 
балочными и плитными ростверками, сваи буронабивные длино 24,7 м, 
круглого сечения диаметром 450 мм; 
– монолитный каркас представлен монолитными железобетонными 
колонами сечением 400х400 мм; и ребрами жесткости в виде монолитных стен; 
– монолитными перекрытиями толщиной 200 мм по монолитным 
балкам 400х400 мм. 
По заданию дипломного проекта необходимо выполнить расчет и 
конструирование участка монолитного перекрытия над четвертым этажом и 
монолитных стен. 
Сбор нагрузок выполняем в соответствии с требованиями СП 
20.13330.2011. 
Расчеты выполняем в соответствии с требованиями СП63.13330.2012. Все 
нагрузки приняты равномерно распределенными. 
 
2.3 Исходные данные 
 
При сборе распределенной нагрузки, будем учитывать постоянные, 
кратковременные и длительные нагрузки. 
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К постоянным нагрузкам отнесены вес несущих и ограждающих 
конструкций, вес конструкций полов, перегородок, кровель. 
К кратковременным отнесены полезные нагрузки на перекрытия от 
людей и оборудования в зависимости от назначения помещений с полными 
нормативными значениями, указанными в таблице 3 СП 20.13330.2011, 
снеговые нагрузки с полным значением, ветровые нагрузки. 
К длительным отнесены полезные нагрузки на перекрытия от людей и 
оборудования в зависимости от назначения помещений с пониженными 
нормативными значениями, указанными в таблице 3 СП 20.13330.2011. 
При сборе нагрузки учитывается основное сочетание нагрузок, 
включающее в расчет постоянные нагрузки с коэффициентом 1, 
кратковременные - 0,9 и длительные - 0,95. 
Характеристики здания приведены в таблице 3.1. 
Материалы железобетонных конструкций представлены в таблице 3.2 
 
Таблица 2.1 – Характеристика здания 
Наименование Значение 
Отметка планировки (относительная) -0,150 м 
Отметка верха ростверка (относительная) -0,150 м 
Отметка подошвы фундамента (относительная) -1,050 м 
Схема распределения горизонтальных нагрузок при 
расчете всего здания 
Рамносвязевая 
 
Таблица 2.2 – Материалы железобетонных конструкций 
 Класс бетона Класс арматуры 
         
Объемный вес 
т/м3 
Модуль 
упругости 
тс/м2 Продольная   Поперечная 
Сваи B25 A3 A3 2.5 3e+006 
Стены B25 A3 A3 2.5 3e+006 
Плиты B25 A3 A3 2.5 3e+006 
Ростверк B25 A3 A3 2.5 3e+006 
 
2.4 Сбор нагрузок 
 
2.4.1 Постоянные нагрузки 
 
Нагрузку считаем по формуле: 
 
          ,                                                                                           (2.1) 
 
    где    плотность материала, кН/м3; 
         толщина материала, м; 
           коэффициент надежности по нагрузке (для железобетона 
      ; для цементно-песчаной стяжки        ); 
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Постоянные вертикальные нагрузки: 
Собственный вес ж/б конструкций вычисляется программно из расчета 
объемного веса ж/б=2,5т/м3. 
Постоянные нагрузки от наружного стенового ограждения приведены в 
таблице 2.3. 
Постоянные нагрузки на перекрытия приведены в таблице 2.4. 
Постоянные нагрузки на покрытия приведены в таблице 2.5 
  
Таблица 2.3 - Постоянные нагрузки от наружного стенового ограждения 
№ 
п/
п 
Наименование 
нагрузки 
Нормативн
я  нагрузка, 
т/м 
Общая 
нормативна
я нагрузка 
Коэффициент
ы надѐжности 
Расчетна
я 
нагрузка. 
т/м 
Общая 
расчетна
я 
нагрузка 
Рядовое наружное ограждение 
1 
Кладка из 
полнотелого 
кирпича 
4.150,25х1,80,8 
1,49 
1,68 
1,1 1,64 
1,85 2 
Утеплитель 
4.150,20,0250,
8 
0,017 1,2 0,02 
3 
Вентилируемый 
фасад системы 
«Кроспан» 
4.150,0050,8 
0,17 1,1 0,19 
 
Таблица 2.4 - Постоянные нагрузки на перекрытия 
№ 
п/п 
Наименование 
нагрузки 
Нормативная  
нагрузка, 
кг/м2 
Коэффициенты 
надѐжности 
Расчетная 
нагрузка. 
кг/м2 
1 Перегородки 50 1,3 65 
2 Напольная плитка 22 1,1 24 
3 
Цем. стяжка по перекрытию t 
 
108 1,2 117 
4 Гидроизоляция – 2слоя 4,0 1,2 4,8 
5 
Конструкции подшивного потолка 
и сантехнических разводок 
50 1,1 55 
Итого на перекрытие 234  265,8 (0,27 т/м2) 
 
Таблица 2.5 - Постоянные нагрузки на на покрытия 
№ 
п/п 
Наименование 
нагрузки 
Нормативная  
нагрузка, 
кг/м2 
Коэффициенты 
надѐжности 
Расчетная 
нагрузка. 
кг/м2 
1 
Рулонная кровля, гидроизоляция 2 
слоя 
4 1,2 4,8 
2 
Цем.-песч. стяжка М150 – 160-
50мм 
207 1,2 248,4 
3 Утеплитель –мин. плита -220мм 5,5 1,2 6,6 
Итого на покрытие 216,5  259,8 (0,26 т/м2) 
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2.4.2 Длительные нагрузки 
 
В данном  пункте учитываются нагрузки от людей и оборудования в 
зависимости от назначения помещений с пониженными нормативными 
значениями, указанными в таблице 3 СП 20.13330.2011. 
Нагрузки от  людей и оборудования представлены в таблице 2.6. 
 
Таблица 2.6 – Нагрузки от людей и оборудования 
№ 
п/п 
Наименование 
нагрузки 
Нормативная  
нагрузка, 
кг/м2 
Коэффициенты 
надѐжности 
Расчетная 
нагрузка. 
кг/м2 
1 Палаты больниц 30 1,2 36 
2 Коридоры, лестницы 100 1,2 120 
3 Тех.этаж 100 1,2 120 
4 
Каб. и лаб. учреждений 
здравоохранения 
100 1,2 120 
5 Обеденная  зона 100 1,2 120 
6 Конференц-зал 140 1,2 168 
 
Так как все нагрузки, действующие на перекрытия здания являются 
временными, принимаемыми по таблице 3 СП 20.13330.2011, то для выбора 
наихудшего сочетания нагрузок они отнесены к кратковременным с учетом 
полного нормативного значения. Кратковременные нагрузки приведены в 
таблице 2.7. 
Таблица2.7 – Кратковременные нагрузки 
№ 
п/п 
Наименование 
нагрузки 
Нормативная  
нагрузка, 
кг/м2 
Коэффициенты 
надѐжности 
Расчетная 
нагрузка. 
кг/м2 
1 Палаты больниц 150 1,2 180 
2 Коридоры, лестницы 300 1,2 360 
3 Технический этаж 200 1,2 240 
4 
Каб. и лаб. учреждений 
здравоохранения 
200 1,2 240 
5 Обедення зона 300 1,2 360 
6 Конференц-зал 400 1,2 480 
7 Покрытие без учѐта скап.  людей 50 1,2 60 
 
2.4.3 Снеговая нагрузка 
 
Снеговая нагрузка, действующая на покрытие здания, для выбора 
наихудшего сочетания нагрузок отнесена к кратковременной с учетом полного 
нормативного значения. Значения снеговой нагрузки приведены в таблице2.8 
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Таблица 2.8 – Снеговая нагрузка 
№ 
п/п 
Наименование 
нагрузки 
Нормативная  
нагрузка, 
кг/м2 
Коэффициенты 
надѐжности 
Расчетная 
нагрузка. 
кг/м2 
1 III снеговой район 180 0,7 126  
 
2.4.4 Ветровая нагрузка 
 
Таблица 2.9 – Ветровая нагрузка 
Этаж Ветер 1, Период колебаний = 0.49 с, 
Нормативное ускорение = 0.037 м/с2  
Ветер 2, Период колебаний = 0.61 с, 
Нормативное ускорение = 0.043 м/с2  
 Стат. сост., тс Пульс. сост., 
тс 
Сумма, тс Стат. сост., тс Пульс. сост., 
тс 
Сумма, тс 
Вых на 
кровлю  
5.342 2.768 8.111 6.234 3.169 9.404 
 Черд  11.29 5.975 17.265 11.906 6.182 18.087 
 6  12.504 6.754 19.258 13.186 6.987 20.174 
 5  14.534 8.059 22.593 15.327 8.338 23.665 
 4  14.373 8.321 22.694 15.157 8.609 23.766 
 3 11.939 7.374 19.313 12.59 7.629 20.219 
 2  9.899 6.446 16.344 10.438 6.668 17.107 
Тех .эт. 7.043 5.126 12.17 7.243 5.172 12.414 
 1  9.511 7.128 16.638 9.779 7.191 16.97 
 
Коэффициенты нагрузок представлены в таблице 2.10 
  
Таблица 2.10 -  Коэффициенты нагрузок 
 
Наихудшие расчетные  сочетания: 
По + 0.9 (Кр + Ве1) 
По + 0.9 (Кр - Ве1) 
По + 0.9 (Кр + Ве2) 
По + 0.9 (Кр - Ве2) 
 
Расчетная схема корпуса здания представлена на рисунке 2.1. 
 
Нагрузки/Коэффициенты Постоянная Длительная Кратковремен. Ветровая 
Надежности 1.1 1.2 1.2 1.4 
1-е основное сочетание 1 1 1 1 
2-е основное сочетание 1             0.95 0.9 0.9 
3-е особое сочетание 0.9 0.8 0.5 0 
Надежность по ответствен. 1    
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Рисунок 2.1 - Расчетная схема корпуса здания 
 
 
2.5 Результаты расчета 
 
2.5.1 Результаты расчета монолитной плиты над четвертым этажом  
 
Эпюра перемещений представлена на рисунке 2.2. 
Верхнее армирование (Ах) представлено на рисунке 2.3. 
Верхнее армирование (Ау) представлено на рисунке 2.4. 
Нижнее армирование (Ах) представлено на рисунке 2.5. 
Нижнее армирование (Ау) представлено на рисунке 2.6. 
Поперечная арматура( вдоль Ах) представлена на рисунке 2.7. 
Продольная арматура (вдоль Ау) представлена на рисунке 2.8. 
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Рисунок 2.2 – Эпюра перемещений 
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Рисунок 2.3 – Арматура верхняя (Ах) 
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Рисунок 2.4 – Арматура верхняя (Ау) 
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Рисунок 2.5 – Арматура нижняя (Ах) 
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Рисунок 2.6 – Арматура нижняя (Ау) 
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Рисунок 2.7 –  Поперечная арматура  (Ах) 
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Рисунок 2.8 – Арматура поперечная (Ау)
34 
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2.6 Результаты расчета монолитных стен 
 
На рисунке 2.9 представлен план стен четвертого этажа 
 
 
 
Рисунок 2.9 – план стен 4-го этажа 
 
На рисунке 3.10 и 3.11  представлено армирование  стены вдоль оси Х и 
Z, соответственно. (соответствует разрезу стены 4-1 на чертеже). 
На рисунке 3.12 и 3.13  представлено армирование  стены вдоль оси Х и 
Z, соответственно. (соответствует разрезу стены 4-2 на чертеже). 
На рисунке 3.14 и 3.15  представлено армирование  стены вдоль оси Х и 
Z, соответственно. (соответствует разрезу стены 4-3 на чертеже). 
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Рисунок 2.10 – Разрез 2, арматура вдоль оси Х 
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Рисунок 2.11 – Разрез 2, арматура вдоль оси У 
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Рисунок 2.12 – Разрез 3, арматура вдоль оси Х 
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Рисунок 2.13 – Разрез 3, арматура вдоль оси У
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Рисунок 2.14 – Разрез 1, арматура вдоль оси Х 
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Рисунок 2.15 – Разрез 1, арматура вдоль оси У
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Таким образом, принимаем следующие характеристики конструкций. 
Плиты перекрытий и покрытия монолитные железобетонные толщиной 
200мм по монолитным балкам высотой 400мм армируются в верхней зоне 
стержнями Ø8 A400 с шагом 200 в двух направлениях с дополнительным 
локальным армирование стержнями либо Ø16 A400 с шагом 200, либо Ø20 
A400 с шагом 200; в нижней зоне стержнями Ø12 A400 с шагом 200 в двух 
направлениях с дополнительным локальным армирование стержнями Ø12 A400 
с шагом 200. 
Стены армируются каркасами с продольной арматурой Ø12 A400, 
поперечная арматура в каркасах Ø8 A400 с шагом 200, каркасы в стенах 
расставляются с шагом 200м. в местах обрамления отверстия каркасы ставятся 
с шагом 100. Каркасы соединяются между собой соединительной арматурой Ø8 
A400 с шагом 200. 
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3 Проектирование свайного фундамента 
 
3.1 Исходные данные для проектирования 
 
Запроектируем фундаменты для монолитного 8-этажного Лечебно – 
диагностического корпуса, расположенного в Советском районе г. Красноярска 
по ул. 1-ая Смоленская, д. 16.   
Абсолютная отметка 0,000 здания принята 180,200 м.  
 
3.2 Характеристика природных условий 
 
Несущая способность и заглубление фундаментов определены в 
соответствии с указаниями СП 24.13330-2011 «Свайные фундаменты» и 
данными технического отчета по инженерным изысканиям. 
По данным технического отчета об инженерно-геологических изысканиях 
грунтовые условия по просадочности отнесены ко II типу. 
Подземные воды в пределах участка работ до глубины 27м от 
поверхности земли не были встречены. 
Характеристики грунтов представлены в таблице 3.1. 
 
                                                               Таблица 3.1 - Характеристики грунта 
№ 
п/п 
Наименование 
грунта 
h, 
м 
E 
т/м2 
К-т 
Пуас
сона 
ρ, 
тс/м2 
W, 
д.е. 
IL, 
д.е. 
е, 
д.е. 
сΙΙ, 
кПа 
υΙΙ, 
град 
1 
Супесь 
твердая, 
пылеватая, 
просадочная 
3,5 
611.8
21 
0,3 1.68 0.102 1,021 0.737 
2.753
19 
28 
2 
Суглинок 
тугопластичны
йй, легкий, 
пылеватый, 
просадочный 
2,3 
509.6
84 
0,35 1.78 0.106 0.832 0.693 4.1 28 
3 
Супесь 
твердая, 
пылеватая, 
просадочная 
2 
611.8
21 
0,.3 1.68 0.102 1,021 0.737 
2.753
19 
28 
4 
Супесь 
пластичная, 
пылеватая,  
просадочная 
1,7 
1019.
367 
0,3 1.91 0.209 0.748 0,73 1.1 21 
5 
Суглинок 
твердый, 
полутвердый, 
легкий, 
пылеватый, 
просадочный 
1,1 
550.4
5872 
0,35 1.69 0.153 0.87 0.726 
5.302
45 
25 
6 Супесь 1,9 611.8 0,3 1.68 0.102 1,217 0.756 2.753 28 
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№ 
п/п 
Наименование 
грунта 
h, 
м 
E 
т/м2 
К-т 
Пуас
сона 
ρ, 
тс/м2 
W, 
д.е. 
IL, 
д.е. 
е, 
д.е. 
сΙΙ, 
кПа 
υΙΙ, 
град 
пластичная, 
пылеватая,  не 
просадочная 
21 19 
7 
Суглинок 
твердый, 
полутвердый, 
легкий, 
пылеватый, 
просадочный 
2,2 
550.4
5872 
0,35 1.69 0.153 1,025 0.884 
5.302
45 
25 
8 
Суглинок 
твердый, 
полутвердый, 
легкий, 
пылеватый, 
просадочный 
5,1 
550.4
5872 
0,35 1.69 0.153 0.748 0.73 
5.302
45 
25 
9 
Супесь 
твердая, 
пылеватая, 
просадочная 
2,7 
754.3
32 
0,3 1.91 0.131 1,021 0.737 
3.161
08 
28 
10 
Гравийный 
грунт с 
песчаным 
заполнителем 
1,3  0,3       
 
Несущим рекомендуется выбирать гравийный грунт с песчаным и 
супесчаным заполнителем . 
Нижние концы свай должны быть заглублены в несущие грунты согласно 
требований п.п. 8.14, 9.13 СП 24.13330.2011, СП 50-102-2003. 
Грунты относятся ко ΙΙ типу грунтовых условий по просадочности, 
поэтому в этих условиях наиболее целесообразны свайные фундаменты. В 
качестве фундаментов в таких грунтовых условиях рассмотрим 2 варианта: 
  буронабивные сваи;  
  забивные сваи. 
   
3.3 Проектирование буронабивных свай. 
 
3.3.1. Выбор сваи и конструирование ростверка 
 
Проектирование фундамента будем производить под самую нагружаемую 
часть здания. Расчет свай ведем по СНиП 2.02.03-85 «Свайные фундаменты». 
В качестве несущего слоя используем гравийный грунт с песчаным 
заполнителем. 
Конструирование ростверка: 
Окончание таблицы 3.1  
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До бетонирования ростверка выполняется бетонная подготовку из бетона 
класса В7,5 толщиной 100мм. Отметка верха ростверка составляет 180,050        
(-0,150 м),  Отметка низа ростверка составляет 179,15  
Подбор сваи: 
 отметка головы -  179,20 ( -1,00 м); 
 отметка нижнего конца – 154,50 ( -25,7 м); 
 длина сваи L = 25,70 - 1,00=24,70 м. 
Принимаем сваю БНС450-24.70.  
Выбор длины сваи представлен на рисунке 3.1. 
 
              
 
                                Рисунок 3.1 – Выбор длины сваи 
 
3.3.2 Определение несущей способности сваи 
 
При проектировании на свайных фундаментах расчетное сопротивление 
под нижним концом сваи и на боковой поверхности определяется в 
соответствии с указаниями п.7.2 СП 24.13330-2011. 
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Сваи по несущей способности грунтов основания в грунтовых условиях II 
типа следует рассчитывать с учетом сил отрицательного трения исходя из 
условия по формуле 3.1: 
 
N ≤ Fd/γk - γcPn,                                                                                              (3.1) 
 
где    Fd − несущая способность сваи, кН; 
         γk − коэффициент надежности, при определении несущей способности 
расчетом принимается равным 1,4; 
         γc − коэффициент условий работы сваи, значение которого принимают в 
зависимости от возможного значения просадки грунта ssl: при ssl = 5 см γc = 0; 
при ssl ≥ 2su γc = 0,8; для промежуточных значений ssl γc определяют 
интерполяцией. При 5см< ssl=12,55см<2su=24см, γc = 0,318 (Прил. Л отчета об 
инженерно-геологических изысканиях); 
          Pn − отрицательная сила трения. 
 
Несущая способность сваи определяется по формуле 3.2: 
 
Fd = γc(γcRRA + uΣγcffihi),                                                                              (3.2) 
 
где      γc − коэффициент условий работы сваи в грунте, принимаемый равным 1; 
 R − расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи, кПа, 
принимаемое по таблице 7.1 СП 50-102-2003; 
 A − площадь опирания на грунт сваи, м2; 
 u − наружный периметр поперечного сечения ствола сваи, м;   
 fi − расчетное сопротивление i-го слоя грунта основания на боковой 
поверхности сваи, кПа, принимаемое по таблице 7.2 СП 50-102-2003; 
hi − толщина i-го слоя грунта, соприкасающегося с боковой поверхностью 
сваи, м; 
γcR, γcf − коэффициенты условий работы грунта соответственно под 
нижним концом и на боковой поверхности сваи, учитывающие влияние способа 
погружения сваи на расчетные сопротивления грунта и принимаемые по 
таблице 7.3 СП 50-102-2003. 
 
Несущую способность сваи определим с учетом того, что сопротивления 
грунтов под нижним концом R и на боковой поверхности fi сваи должны 
определяться при показателе текучести.  
Определим показатели текучести для просадочных грунтов, прорезаемых 
сваей по формуле 3.3: 
 
,
/9,0
pL
psw
L
ww
we
I




                                                                                 (3.3) 
 
где     γc −  коэффициент условий работы сваи в грунте; 
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p
w − влажность на грнице раскатывания; 
L
w − влажность на границе текучести. 
 
  Для 6 слоя принимаем: 
 e  = 0,756,  γs = 2,68г/см
3
 = 26,29кН/м3,  γw = 10кН/м
3
, Lw  = 0,246,   p
w
 = 
0,187. 
 Подставляем значения в формулу 3.3, получаем:  
 
 
.217,1
187,0246,0
187,029,2610756,09,0




L
I  
 
Для  4 и 8 слоев принимаем: 
e  = 0,730,  γs = 2,68г/см
3
 = 26,29кН/м3,  γw = 10кН/м
3
, 
L
w =0,263,                
p
w = 0,211.  
Подставляем значения в формулу 3.3, получаем: 
 
.748,0
211,0263,0
211,029,2610730,09,0




L
I  
 
Для 1,3 и 9 слоев принимаем: 
e  = 0,737,  γs = 2,68г/см
3
 = 26,29кН/м3,  γw = 10кН/м
3
, Lw =0,251,                
p
w
 =  0,189. 
Подставляем значения в формулу 3.3, получаем:  
 
.021,1
189,0251,0
189,029,2610737,09,0




L
I  
 
 Для 5 слоя принимаем: 
e  = 0,726,  γs = 2,71г/см
3
 = 26,59кН/м3,  γw = 10кН/м
3
, Lw =0,256,                   
p
w
 = 0,176. 
Подставляем значения в формулу 3.3, получаем:  
 
.87,0
176,0256,0
176,059,2610726,09,0




L
I  
 
Для 2 слоя принимаем: 
e  = 0,693,  γs = 2,71г/см
3
 = 26,59кН/м3,  γw = 10кН/м
3
, Lw =0,245,                        
p
w
 = 0,168. 
Подставляем значения в формулу 3.3, получаем:  
 
.832,0
168,0245,0
168,059,2610693,09,0




L
I  
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Для 7 слоя принимаем: 
e  = 0,884,  γs = 2,71г/см
3
 = 26,59кН/м3,  γw = 10кН/м
3
, Lw =0,297,                        
p
w
 =  0,208. 
Подставляем значения в формулу 3.3, получаем:  
 
.025,1
208,0297,0
208,059,2610884,09,0




L
I  
 
Грунты по боковой поверхности сваи представлены в таблице 3.2 
 
Таблица 3.2 – Грунты по боковой поверхности сваи 
Грунты по боковой поверхности сваи 
1 слой Супеси 
ti толщина слоя, м 3.5 
γcf коэффициент условий работы грунта 0.8 
IL показатель текучести 1.021 
e коэффициент пористости 0.737 
Ip число пластичности 0.063 
2 слой Суглинки 
ti толщина слоя, м 2.3 
γcf коэффициент условий работы грунта 0.8 
IL показатель текучести 0.832 
e коэффициент пористости 0.693 
Ip число пластичности 0.077 
3 слой Супеси 
ti толщина слоя, м 2 
γcf коэффициент условий работы грунта 0.8 
IL показатель текучести 1.021 
e коэффициент пористости 0.737 
Ip число пластичности 0.063 
4 слой Супеси 
ti толщина слоя, м 1.7 
γcf коэффициент условий работы грунта 0.8 
IL показатель текучести 0.748 
e коэффициент пористости 0.73 
Ip число пластичности 0.052 
5 слой Суглинки 
ti толщина слоя, м 1.1 
γcf коэффициент условий работы грунта 0.8 
IL показатель текучести 0.87 
e коэффициент пористости 0.726 
Ip число пластичности 0.08 
6 слой супеси 
ti толщина слоя, м 1.9 
γcf коэффициент условий работы грунта 0.8 
IL показатель текучести 1.217 
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Грунты по боковой поверхности сваи 
e коэффициент пористости 0.756 
Ip число пластичности 0.059 
7 слой суглинки 
ti толщина слоя, м 2.2 
γcf коэффициент условий работы грунта 0.8 
IL показатель текучести 1.025 
e коэффициент пористости 0.884 
Ip число пластичности 0.089 
8 слой суглинки 
ti толщина слоя, м 5.1 
γcf коэффициент условий работы грунта 0.8 
IL показатель текучести 0.748 
e коэффициент пористости 0.73 
Ip число пластичности 0.084 
9 слой супесь 
ti толщина слоя, м 2.7 
γcf коэффициент условий работы грунта 0.8 
IL показатель текучести 1.021 
e коэффициент пористости 0.737 
Ip число пластичности 0.063 
10 слой гравийный грунт с песчаным заполнителем 
ti толщина слоя, м 1.3 
γcf коэффициент условий работы грунта 0.8 
 
  
Результаты расчета несущей способности сваи заносим в таблицу 3.3. 
Расчетные сопротивления грунта на боковой поверхности сваи 
представлены в таблице 3.4. 
 
Таблица 3.3 - Результаты расчета несущей способности сваи 
 Наименование Значение 
Fd Несущая способность сваи, кН. 2841.65 
U Периметр поперечного сечения сваи, м 1.41372 
A Площадь опирания сваи, м² 0.159043 
R Расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи, кПа 12992 
 
Таблица 3.4 - Расчетные сопротивления грунта по боковой поверхности сваи 
Расчетные сопротивления грунта на боковой поверхности сваи 
толщина i-го слоя грунта 
hi, м 
средняя глубина расположения 
слоя грунта zi, м 
расчетное сопротивление i-го 
слоя грунта на боковой 
поверхности сваи fi, кПа 
1 слой: ti=3.5 м        γcf=0.8 
2 1 2 
1.5 2.75 4.75 
2 слой: ti=2.3 м        γcf=0.8 
2 4.5 7.68 
0.3 5.65 7.68 
  Окончание таблицы 3.2  
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Расчетные сопротивления грунта на боковой поверхности сваи 
3 слой: ti=2 м        γcf=0.8 
2 6.8 6 
4 слой: ti=1.7 м        γcf=0.8 
1.7 8.65 9.04 
5 слой: ti=1.1 м        γcf=0.8 
1.1 10.05 7.3 
6 слой: ti=1.9 м        γcf=0.8 
1.9 11.55 6 
7 слой: ti=2.2 м        γcf=0.8 
2 13.5 6 
0.2 14.6 6 
8 слой: ti=5.1 м        γcf=0.8 
2 15.7 72.98 
2 17.7 75.78 
1.1 19.25 77.95 
9 слой: ti=2.7 м        γcf=0.8 
2 20.65 79.91 
0.7 21.01 80.34 
10 слой: ti=1.3 м        γcf=0.8 
1.3 21.975 81.765 
 
Отрицательная сила трения определяется по формуле: 
 
,
0

sl
h
ii
huPn                                                                                                     (3.4) 
 
где    u = 1,414м – периметр участка ствола сваи длиной hsl; 
hsl = 11м – расчетная глубина, до которой производится суммирование 
сил бокового трения проседающих слоев грунта, принимаемая равной глубине, 
где значение просадки грунта от действия собственного веса, равно 0,05 м; 
hi  – толщина, м, i-го слоя просадочного грунта, оседающего при 
замачивании и соприкасающегося с боковой поверхностью сваи. 
τi  –  расчетное сопротивление, кПа, определяемое до глубины h = 6 м по 
формуле: 
 
τi = ζσzgtgυI + cI,                                                                                             (3.5) 
 
где    ζ – коэффициент бокового давления, принимаемый равным 0,7; 
σzg  – вертикальное напряжение от собственного веса водонасыщенного 
грунта, кПа; 
υI и cI – расчетные значения угла внутреннего трения, град., и удельного 
сцепления, осредненные по глубине hsl и определяемые в соответствии с ГОСТ 
12248 по методу консолидированного дренированного среза, υI = 28,  cI = 30кПа 
для для слоя 1; υI = 28,  cI = 40кПа для слоя 2. 
 
  Продолжение таблицы 3.4 
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Вертикальное напряжение от собственного веса грунта определим по 
формуле :  
 
 
,
1
1
1
e
h
ws
zg




                                                                                                                                               (3.6) 
 
 
где  hi – толщина, м, i-го слоя просадочного грунта, оседающего при 
замачивании и соприкасающегося с боковой поверхностью сваи; 
е – коэффициент пористости. 
 
Принимем для  слоя 1:  h1 = 3,5 м; слоя 2:  h2 = 2.3 м; слоя 3: h3 = 2м. 
Подставляем значения в формулу 4.6, получаем: 
 
Слой 1 
 
 
,83,32
737,01
5,31029,26
1
кПа
zg



  
 
Слой 2  
 
 
,54,22
693,01
3,21059,26
2
кПа
zg



  
 
Слой 3 
 
 
,76,18
737,01
21029,26
3
кПа
zg



  
 
тогда: 
 
τ1 = 0,7·32,83·tg28º+30 = 42,22кПа. 
 
τ2 = 0,7·22,54·tg28º+40 = 48,39кПа. 
 
τ3 = 0,7·18,76·tg28º+30 = 36,98кПа. 
 
При глубине 6 м < h ≤ hsl значение τi принимают постоянным и равным 
значению τi на глубине 6 м, таким образом 
 
Pn = 1,414·(42,22·3,5+48,39·2,3+36,98·5,2) = 638,23 кПа. 
 
Расчетная нагрузка на сваю не должна превышать: 
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N = Fd/γk - γcPn = 2841,65/1,4 – 0,318·638,23 = 1826,8 кН = 186 т. 
 
Определим количество свай в кусте по формуле 
 
.
209,0/ 

pkd
d
dF
N
n

                                                                   (3.7)
 
 
где     Nв –  нагрузка на фундамент; 
γk –  тоже что и в формуле 3.1; 
Fd–  максимально допустимая нагрузка на сваю 
γcр–  усредненный удельный вес ростверка; 
dр–  максимглубина погружения ростверка; 
 
Максимально загруженный элемент представлен на рисунке 3.2 
 
 
 
Рисунок 3.2 – сбор нагрузок на фундамент 
 
Допустимая нагрузка на сваю 
k
d
F

  для  крупнообломочных грунтов с 
песчаным заполнителем  составляет  600-800 кН.  
Исходя из обеспечения надежности фундамента,  допускаемую нагрузку,  
на сваю, опирающуюся на гравийный грунт с песчаным заполнителем 
,принимаем  800 кН. 
 
Принимаем: NI = 2101,84 кН; γk  = 1,4; Fd = 800кН γcр= 20 кН/м; dр–  1,05м. 
 
Полученные значения подставляем в формулу .4,8,  получаем: 
 
.69,2
2005,19,0800
84,2101


n  
 
Принимаем  3 сваи. 
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3.3.3  Расчет ростверка на продавливание колонной 
Проверка на продавливание производится из условия: 
  
    
 
[
   
  
(     )  
   
  
(     )],                                                       (3.8) 
где     F    – расчетная продавливающая сила, расчета принимаем 2669 ; 
    – расчетное сопротивление бетона растяжению, для бетона класса 
В25 принимается равным 1050 кПа;  
  ,    – расстояние от граней колонны до граней основания пирамиды 
продавливания, м. 
 
 Выполним проверку: 
  
      
    
[
    
    
(        )  
    
    
(        )]              
 
 
2669 кН                                  
3.3.4 Расчет ростверка на продавливание угловой сваей 
Проверка производится по формуле: 
           [  (          )    (          )]                               (3.9) 
            – наибольшее усилие в угловой свае, по данным из расчета 
конструкций в  программном комплексе Мономах 4.2 принимаем равным 1340 
кН; 
      – расчетное сопротивление бетона растяжению, для бетона класса 
В25 принимается равным 1050 кПа;   
     – рабочая высота ступени ростверка; 
          – расстояния от внутренних граней свай до наружных граней 
ростверка,м. 
          – Расстояние от внутренней грани свай до колонны, м. 
 
Выполним проверку: 
                     [   (               )     (          
     )]=1580,5 кН. 
964,7 кН                                 
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3.4 Проектирование забивных свай 
 
В качестве несущего слоя используем также гравийный грунт с 
песчанным заполнителем. 
Конструирование ростверка: 
До бетонирования ростверка выполняется бетонная подготовку из бетона 
класса В7,5 толщиной 100мм. Отметка верха ростверка составляет 180,050        
(-0,150 м),  Отметка низа ростверка составляет 179,15  
 
Подбор сваи: 
 отметка головы -  179,20 ( -1,00 м); 
 отметка нижнего конца – 155,20 ( -25,00 м); 
 длина сваи L = 25 - 1=24 м. 
Принимаем составную висячую сваю из двух свай С120.30-2.У  
Сваи по несущей способности грунтов основания в грунтовых условиях II 
типа следует рассчитывать с учетом сил отрицательного трения исходя из 
условия по формуле 4.10: 
 
N ≤ Fd/γk - γcPn,                                                                                            (3.10) 
 
где     Fd - несущая способность сваи, кН; 
 γk - коэффициент надежности, при определении несущей способности 
расчетом принимается равным 1,4; 
 γc - коэффициент условий работы сваи, значение которого принимают 
в зависимости от возможного значения просадки грунта ssl: при ssl = 5 см γc = 0; 
при ssl ≥ 2su γc = 0,8; для промежуточных значений ssl γc определяют 
интерполяцией. При 5см< ssl=12,55см<2su=24см, γc = 0,318 (Прил. Л отчета об 
инженерно-геологических изысканиях); 
 Pn - отрицательная сила трения. 
 
Несущая способность сваи определяется по формуле 4.11: 
 
Fd = γc(γcRRA + uΣγcffihi),                                                                             (3.11) 
 
где    γc - коэффициент условий работы сваи в грунте, принимаемый равным 1; 
R - расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи, кПа, 
принимаемое по таблице 7.1 СП 50-102-2003; 
A - площадь опирания на грунт сваи, м2; 
u - наружный периметр поперечного сечения ствола сваи, м; 
fi- расчетное сопротивление i-го слоя грунта основания на боковой 
поверхности сваи, кПа, принимаемое по таблице 7.2 СП 50-102-2003; 
hi - толщина i-го слоя грунта, соприкасающегося с боковой поверхностью 
сваи, м; 
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γcR, γcf - коэффициенты условий работы грунта соответственно под 
нижним концом и на боковой поверхности сваи, учитывающие влияние способа 
погружения сваи на расчетные сопротивления грунта и принимаемые по 
таблице 7.3 СП 50-102-2003. 
 
Расчетное сопротивление по боковой поверхности в просадочной толще 
определяем по формуле 4.11: 
Fd =1(1·13400·0,09+1,2·0,8·81,36) = 1284,11 кН. 
 
Результаты расчета несущей способности сваи заносим в таблицу 3.5. 
Расчетные сопротивления грунта на боковой поверхности сваи 
представлены в таблице 3.6. 
 
Таблица 3.5 - Результаты расчета несущей способности сваи 
 Наименование Значение 
Fd Несущая способность сваи, кН. 1284,11 
U Периметр поперечного сечения сваи, м 1,2 
A Площадь опирания сваи, м² 0.09 
R Расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи, кПа 13400 
 
Таблица 3.6 - Расчетные сопротивления грунта по боковой поверхности сваи 
Расчетные сопротивления грунта на боковой поверхности сваи 
толщина i-го слоя грунта 
hi, м 
средняя глубина расположения 
слоя грунта zi, м 
расчетное сопротивление i-го 
слоя грунта на боковой 
поверхности сваи fi, кПа 
1 слой: ti=3.5 м        γcf=0.8 
2 1 2 
1.5 2.75 4.75 
2 слой: ti=2.3 м        γcf=0.8 
2 4.5 7.68 
0.3 5.65 7.68 
3 слой: ti=2 м        γcf=0.8 
2 6.8 6 
4 слой: ti=1.7 м        γcf=0.8 
1.7 8.65 9.04 
5 слой: ti=1.1 м        γcf=0.8 
1.1 10.05 7.3 
6 слой: ti=1.9 м        γcf=0.8 
1.9 11.55 6 
7 слой: ti=2.2 м        γcf=0.8 
2 13.5 6 
0.2 14.6 6 
8 слой: ti=5.1 м        γcf=0.8 
2 15.7 72.98 
2 17.7 75.78 
1.1 19.25 77.95 
9 слой: ti=2.7 м        γcf=0.8 
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Расчетные сопротивления грунта на боковой поверхности сваи 
2 20.65 79.91 
0.7 21.01 80.34 
10 слой: ti=1.3 м        γcf=0.8 
1.0 21.345 81.36 
 
Определим количество свай в кусте по формуле 
 
,
101,19,0/ g ссdF
N
n
сррkd
I


                                                                   (3.12) 
 
где    Nв –  нагрузка на фундамент; 
γk –  тоже что и в формуле 3.1; 
Fd–  максимально допустимая нагрузка на сваю 
γcр–  усредненный удельный вес ростверка; 
dр–  максимглубина погружения ростверка; 
 
Максимально загруженный элемент представлен на рисунке 3.2 
 
Принимаем: NI = 2101,84 кН; γk  = 1,4; Fd = 1284,11кН; γcр= 20 кН/м; dр–  
1,05м. 
 
Полученные значения подставляем в формулу 3.12, получаем: 
 
.9,5
23,27101,1209,09,04,1/11,1284
84,2101


n  
 
Принимаем  6 свай. 
 
3.5 Технико-экономическое сравнение фундаментов 
 
Сравнение вариантов свайных фундаментов производим по стоимости и 
трудоѐмкости, предпочтение отдаѐм более экономичному фундаменту. Расчѐт 
стоимости и трудоѐмкости свайных фундаментов сведѐн в таблицу 3.7. 
 
Таблица 3.7  - Расчет стоимости и трудоемкости свайных фундаментов 
№ 
п/п 
Номер 
расценок 
Наименование работ и 
затрат 
Ед. 
измерения 
Объѐм 
Стоимость, руб. 
Трудоѐмкость, 
ч.-ч. 
Ед. изм. Всего 
Ед. 
изм. 
Всег
о 
Фундамент из забивных свай 
1         
2 5-12 
Погружение свай в 
грунты IΙ гр. 
м3 2,25 22,2 49,95 3,3 102,3 
3 5-31 Срубка свай свая 6 1,19 7,14 0,96 19,2 
Продолжение таблицы 3.6 
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№ 
п/п 
Номер 
расценок 
Наименование работ и 
затрат 
Ед. 
измерения 
Объѐм 
Стоимость, руб. 
Трудоѐмкость, 
ч.-ч. 
Ед. изм. Всего 
Ед. 
изм. 
Всег
о 
4 Ценник Сваи 2х С120.30 м 680 8,0 2720 - - 
5 6-11 
Устройство подготовки 
из бетона В7,5 м
3 36,0 29,37 1779 1,37 49,32 
6 6-22 
Устройство монолит. 
ростверка м
3 51,45 38,01 1955,6 - - 
7 1-257 
Обратная засыпка 
бульдозером грунта 
1000 
м3 
0,06 14,9 0,89 12,06 0,72 
Итого: 9232,58 1655,33 
Фундамент из буронабивных свай 
 1-168 
Разработка грунта 
экскаватором 
1000 
м3 
0,044 194,36 8,552 96,4 4,2 
1 5-92а 
Устройство 
буронабивных свай 
м3 23,55 92,1 2169,7 11,2 263,7 
2  Арматура сваи т 0,56 344 192,64 - - 
3  Стекло жидкое т 3 76,6 229,8 - - 
4  Цементный раствор м3 1,25 44,7 55,87 - - 
5  Трубка полиэтиленовая км 0,12 480 57,6 - - 
6  
Нагнетание в скважину 
цементного раствора 
м3 0,45 3,47 1,56 4,5 2,03 
7 6-22 
Устройство 
монолитного ростверка 
м3 51,45 38,01 1955,6 - - 
8 1-257 
Обратная засыпка 
бульдозером грунта 
1000 
м3 
0,06 14,9 0,89 12,06 0,72 
Итого: 4672,2 1387,4 
 
Вывод: При сравнении технико-экономических показателей на 
устройство фундаментов из забивных и буронабивных свай видно, что 
фундамент из забивных свай по цене несколько дороже стоимости 
буронабивных свай. Принимаем фундамент из буронабивных свай. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Продолжение таблицы 3.7 
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4  Проектирование объектного строительного генерального плана на 
период возведения надземной части здания 
 
Объектный строительный генеральный план разработан на период 
возведения надземной части Лечебно - диагностического корпуса №1 
Красноярского краевого онкологического диспансера в Советском районе г. 
Красноярска по ул. 1-ая Смоленская, д.16. 
При разработке строительного генерального плана определяется система 
рационального размещения механизированных установок и монтажного крана. 
В процессе размещения решаются следующие основные задачи: обеспечение 
бесперебойности поставки на строительную площадку материалов и 
полуфабрикатов; обеспечение четкой, ритмичной работы монтажного крана; 
обеспечение безопасных условий труда машинистов строительных машин и 
обслуживаемых ими рабочих. 
 
4.1  Характеристика строительной площадки 
 
Территория участка строительства относится к IВ климатическому 
району: 
– температура наиболее холодной пятидневки - минус 40 °С; 
– нормативное значение ветрового давления для III ветр. района - 
38кгс/м²; 
– расчетное значение веса снегового покрова для III снег.р-на - 
180кг/м². 
 
4.2  Подбор крана 
 
Монтажная масса определяется по формуле: 
 
Мm= Мэ +Мг,                                                                                             (4.1) 
 
где    Мэ – масса наиболее тяжелого элемента группы,1,85 т.; 
         Мг – масса грузозахватных и вспомогательных устройств (траверсы, 
стропы, кондукторы, лестницы и т.д.), установленных на элементе до его 
подъема, 0,2 т. 
 
Определим монтажную массу по формуле 4.1: 
 
Мm=1,85+0,2=2,05 т. 
 
Монтажная высота подъѐма крюка определяется по формуле: 
 
Hк=h0+h3+hЭ+hг,                                                                                  (4.2) 
 
59 
 
где   h0 – расстояние от уровня стоянки крана до опоры монтируемого 
элемента; 
h3 – запас по высоте, необходимый для перемещения элемента,  h3=0,5м; 
hэ – высота элемента в положении подъема, hЭ=0,5 м; 
hг – высота грузозахватывающего устройства, hГ =3,6 м. 
 
Подставляем значения в формулу 4.2, получаем 
 
Hк=32,24+0,5+0,5+3,6 =36,84 м. 
 
Расстояние от уровня стоянки крана до верха стрелы определяется по 
формуле: 
 
Hс=Hk+ hп,                                                                                              (4.3) 
 
где, hп – размер грузового полиспаста в стянутом состоянии, 2 м; 
 
Hс= 36,84+2=38,84м. 
 
Монтажный вылет крюка определим по формуле: 
 
1
. 6
1, 5 48, 2 52 , 7
2 2
Б К
К
а
l b b        м                                                              (4.4) 
 
где    а – ширина кранового пути, м; 
b – расстояние от кранового пути до ближайшей к крану выступающей 
части здания, м; 
b1 – расстояние от центра тяжести наиболее удаленного от крана 
монтируемого элемента до выступающей части здания со стороны крана. 
 
По каталогу монтажных кранов выбираем  «Кран башенный QTZ GHT 
7030» следующими характеристиками, приведенными в таблице 4.1. 
 
Таблица 4.1 – Характеристики краана 
Вылет, м Грузоподъемность, т Высота подъема, м 
55 4,8 52,4 
 
Определим привязки крана. 
Поперечная привязка выражается в размещение крановых рельс от здания 
на безопасном расстоянии для крана, строящегося здания и участников 
строительства. Определяется по формуле 4.5. 
 
B=Rпов + lбез,                                                                                         (4.5)  
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где    В – минимальное расстояние от оси подкрановых путей до наружной 
грани 
сооружения, м;  
R пов – радиус поворотной платформы (или другой выступающей части 
крана), принимают по паспортным данным крана или справочникам, 4,5  м;  
 l без – безопасное расстояние – минимально допустимое расстояние от 
выступающей части крана до габарита строения, штабеля и т.п., принимают не 
менее 0,7 м на высоте до 2 м и 0,4 м на высоте более 2 м. 
 
Подставляем значения в формулу 4.5, получаем: 
 
B = 4,5+0,7=5,2м. 
 
Продольная  привязка крана определяется по формуле 4.6. 
 
LР П  = lКР. + Н + 2lТР. + 2lТП.,                                                                (4.6) 
 
где    lкр. – максимальное необходимое расстояние между крайними стоянками 
крана на рельсовом пути (определяется графически), мм; 
Н – база крана, мм; 
lтр. – минимальное допустимое расстояние от базы крана до тупикового 
упора, мм; 
lтп. – минимальное допустимое расстояние от тупикового упора до конца 
рельса. 
   
Определяемую длину рельсовых путей корректируем в сторону 
увеличения с учетом кратности длины полузвена, т. е. 6250 мм. 
 
LР П  = 17950 + 7000 + 2 · 1,500 + 2 · 1000 = 29950 мм; 
 
LР П  =5· 6250 = 31250 мм. 
 
На рисунке 4.1 представлено максимально необходимое расстояние 
между крайними стоянками крана на рельсовом пути. 
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Рисунок 4.1 - Максимальное необходимое расстояние между крайними 
стоянками крана на рельсовом пути 
 
4.3 Определение зон действия крана 
 
При размещении строительного крана следует установить опасные для 
людей зоны, в пределах которой могут постоянно действовать опасные 
производственные факторы.  
К зонам постоянно действующих производственных факторов, связанных 
с работой монтажных кранов, относятся места, где происходит перемещение 
грузов. Эта зона ограждается защитными ограждениями по ГОСТ 23407-78.  
В целях создания условий безопасного ведения работ, действующие 
нормативы предусматривают зоны: монтажную зону, зону обслуживания 
краном, перемещения груза, опасную зону работы крана, опасная зона работы 
подъемника, опасную зону дорог. 
Монтажная зона – пространство, где возможно падение груза при 
установке и закреплении элементов. Граница этой зоны определяется контуром 
здания с добавлением Lmax. эл=6 м и  Lбез=5,5 м при высоте здания 33,69 м. 
Определим монтажную зону по формуле 4.7. 
 
Rм = m ax . э л б е з
l l
,                                                                                       (4.7)  
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где    Lmax. эл=6 м и  Lбез=5,5 м при высоте здания 33,69 м. 
 
Подставляем значения в формулу 4.7, получаем: 
 
Rм =6+5,5=11,5 м. 
 
Рабочая зона крана – пространство, находящееся в пределах линии, 
описываемой крюком крана, соответствует рабочему вылету крюка, таким 
образом рабочая зона крана равна: 
 
Rmax. раб = 55м. 
 
Зона перемещения груза – пространство находящееся в пределах 
возможного перемещения груза, подвешенного на крюке крана. Определяется 
по формуле 4.8: 
 
Rпг =
m ax m ax
1
2
R l
,                                                                                    (4.8) 
 
где  m ax
l
- длина наибольшего перемещаемого груза, м. 
 
Таким образом, зона перемещения груза равна: 
 
Rпг =55+0,5∙6=58м. 
 
Опасная зона работы крана – пространство, где возможно падение груза 
при его перемещении с учетом вероятного рассеивания при падении.  
Определяется по формуле 4.9: 
 
Rопз= 
m ax . m in . m ax .
0 , 5
р а б э л э л б е з
R l l l  
,                                        (4.9) 
 
где  б е з
l
- дополнительное расстояние для безопасной работы, для зданий 
высотой 33,69м, Lбез=7,8м. 
 
Подставляем значения в формулу 4.9, получаем 
 
Rопз = 55+0,5*1+6+7,8=69,3м. 
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4.4 Внутрипостроечные дороги 
 
Для внутренних перевозок пользуются в основном автомобильным 
транспортом. 
В качестве временных дорог принимаю часть существующих и 
используемых в период строительства дорог, а также устраиваем временные 
дороги. 
В ограждении строительной площадки устраиваем выезды на 
существующие дороги. Ширина дороги 3,5 м. 
Затраты на устройство временных дорог составляют 1,5 % от полной 
сметной стоимости строительства. При трассировке временной дороги 
соблюдаем максимальное расстояние от гидрантов, которое составляет 2 м. 
Радиусы закругления дорог принимаю 12 м, но при этом ширина проездов в 
пределах кривых движения увеличивается с 3,5 м до 5 м. Согласно схемы 
движения автотранспорта по возводимой дороге можно двигаться вдоль здания. 
Вся возведенная дорога выделяется на строительном генеральном плане 
двойной штриховкой. 
На СГП указаны условные знаки въезда и выезда транспорта, стоянки при 
разгрузке и схема движения. 
 
4.4.1 Расчет внутрипостроечных дорог 
 
Количество материалов подлежащих хранению на складах определяетяс 
по формуле 4.10: 
 
21
kkТ
Т
P
P
н
общ

,                                                                                                                 (4.10) 
 
 где  Робщ – общая потребность на весь период строительства; 
Т – продолжительность периода потребления, дн; 
Тн – нормативный запас материала, дн; 
k1 = 1.1-1.5 коэффициент неравномерности поступления материалов на 
склад; 
k1=1.1-1.3 коэффициент неравномерности производственного 
потребления материалов в течении расчетного периода. 
 
Потребления материалов в течении расчетного периода определяется по 
формуле 4.11: 
 
V
P
F 
,                                                                                                                         (4.11) 
 
где    P -  общая потребность на весь период строительства; 
          V – норма складирования на 1м2 полезной площади. 
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Общая площадь склада, включая проходы определяется по формуле 
(4.12): 
 

F
S 
,                                                                                                                                       (4.12)
 
 
где    β -  коэффициент использования склада. 
- для закрытых складов  β=0,5; 
- для открытых складов  β=0,6. 
 
 Требуемая площадь складов сведена в таблицу 5.2. 
 
Таблица 5.2 – Требуемая площадь складов 
Наименова
ние 
изделий, 
материало
в и 
конструкц
ий 
Ед. 
изм 
Продол
житель
ность 
период
а T, дн. 
Общее 
кол-во 
матери
алов 
Норма 
запаса 
материала 
Tн, дн 
Коэф
ф. Количе
ство 
матери
алов на 
складе 
Р 
ß 
Кол-
во 
матер
иала  
на 1м2 
площа
ди 
склада 
Обща
я 
площ
адь 
склад
а S, 
м2 
К1*К2 
Сталь Т. 420 986 10 1,43 33,6 0,6 1,26 53,3 
Опалубка м2 420 1450 10 1,43 49,4 0,6 1,5 54,9 
Материал 
рулонный 
кровельны
й 
1рул
. 
30 132 5 1,43 31,5 0,6 1,5 42 
Кирпич 
Тыс.
шт. 
135 853 10 1,43 90,4 0,6 2,3 78,6 
Всего :         228,8 
 
Размещаем на территорий строительной площадки открытый склад, 
общей площадью 720м2. 
 
4.5 Расчѐт временных зданий 
 
Требуемые на период строительства площади временных помещений 
определяется по формуле 4.13.  
 
Fтр = N∙Fн,                                                                                                  (4.13) 
 
где    N – максимальное количество рабочих, занятых в наиболее загруженную 
смену дел; 
Fн  -  норма площади на одного рабочего. 
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Требуемые на период строительства площади временных помещений 
сведены в таблицу 5.3. 
 
Таблица 5.3  - Определение площади бытовых помещений 
Наименование Назначение 
ед.изм
. 
Нормативны
й показатель 
на 1 чел. 
Площад
ь, 
м2 
Принятый 
тип 
здания 
(шифр) 
Число 
инвентарны
х зданий 
1.Гардеробная Переодевани
е и хранение 
уличной 
одежды 
м2 0,9 22,5 
       
   
 1 
2.Умывальная Санитарно – 
гигиеническо
е обсл. 
м2 0,05 1,25 
      
     
 1 
3. Сушилка Сушка 
спецодежды, 
обуви 
м2 0,2 4,2 
      
     
 1 
4. Столовая Прием 
горячей 
пищи 
м2 0,6 15 
       
   
 1 
5. Прорабская  
м2 4,8 9,6 
      
     
 1 
6. Туалет   
м2 0,05 1,25 
          
         
 1 
7.Помещение 
для прогрева 
Обогрев, 
отдых, прием 
пищи 
м2 1 25 
       
   
 1 
8.Диспетчерска
я 
 
м2 7 7 
      
     
 1 
 
Число рабочих представлено в таблице 5.4 
 
Таблица 5.4 - Определение числа работающих 
№  
п/п 
Наименование категорий 
работающих 
Всего, чел. В многочисленную смену, 
чел. 
% Кол-во % Кол-во 
1 
2 
3 
4 
Рабочие 
ИТР 
МОП и охрана 
Служащие 
83,9 
11 
3,6 
1,5 
30 
3 
1 
1 
70 21 
 
80 
 
4 
 Всего   35  25 
 
4.6  Электроосвещение строительной площадки 
Расчет мощности, необходимой для обеспечения строительной площадки 
электроэнергией, производят по формуле: 4/14 
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Р = α∙(ΣК1∙Рс/cosφ + ΣK2∙Рт/ cosφ + ΣK3∙Рсв + ΣK4∙Рн),                      (4.14) 
 
где    Р – расчетная нагрузка потребителей, кВт; 
 α – коэффициент, учитывающий потери мощности в сети и зависящий от 
ее протяженности, сечения (1,05÷1,1); 
  К1, К2, К3, К4 -  коэффициенты спроса, определяемые числом 
потребителей и несовпадением по времени их работы; принимается по 
справочникам; 
Рс – мощность силовых потребителей, кВт, принимается по паспортным и 
техническим данным; 
Рт – мощности, требуемые для технологических нужд, кВт; 
Ров – мощности , требуемые для наружного освещения, кВт; 
cos φ – коэффициент мощности в сети, зависящий от характера загрузки и 
числа потребителей. 
 
Результаты расчета заносим в таблицу 5.6. 
 
Таблица 5.6 – Потребность электроосвещения строительной площадки. 
Наименование 
потребителей 
Ед. 
изм 
Кол-во Удельная 
мощность, 
кВт 
Коэф-т 
спроса 
cosφ Требуемая 
мощность, 
кВт 
Силовые 
потребители 
Башенный кран 
Сварочный 
аппарат 
 
 
шт 
шт 
 
 
1 
4 
 
 
190 
30 
 
 
0,2 
0,35 
 
 
0,5 
0,4 
 
 
76 
105 
Итого:       181 
Внутреннее 
освещение 
Прорабская 
Помещения для 
охраны 
 
 
м2 
 
м2 
 
 
27 
 
27 
 
 
0,2 
 
0,2 
 
 
0,8 
 
0,8 
 
 
1 
 
1 
 
 
0,16 
 
0,16 
Итого:      0,32 
Наружное 
освещение 
Территория 
строительства 
 
 
м2 
 
 
21750 
 
 
9 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
9 
Освещение 
охранное 
км 0,2 1,5 1 1 0,3 
Итого:      9,3 
Общая требуемая 
мощность 
     190,62 
 
Вычислим требуемую мощность по формуле  4.14: 
 
Р = 1,05∙(181+ 0,32 + 9,3) = 200,1кВт. 
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Принимаю подстанцию типа КТП СКВ мощностью 300кВт . 
 
Находим необходимое количество прожекторов для освещения 
строительной площадки по формуле 4.15:  
 
N = P∙E∙S/Pn,                                                                                                (4.15) 
 
где    Р – удельная площадь Вт/м2; Р = 0,2 Вт/м2 – для прожекторов типа ПЗС – 
35; 
Е – освещенность, лк. Е = 2 лк; 
S – размер площади, надлежащей освещению, м2; 
Pn – мощность лампы прожектора (Pn = 500 Вт). 
 
N = 0,2∙2∙21750/500 = 17,4 шт. 
Принимаю 18 прожекторов типа ПЗС – 35. 
 
4.7  Расчет временного водоснабжения 
 
Водоснабжение строительной площадки обеспечивает потребности на 
производственные, санитарно-бытовые нужды и тушения пожаров. 
Потребность в воде рассчитывается на период наиболее интенсивного 
водопотребления. Суммарный расчетный расход воды определяется по 
формуле: 
Суммарный расход воды определяется по формуле  4.16: 
 
Qобщ=Qпр+Qмаш+Qх/б+Qпож,                                                              (4.16) 
 
где    Qпр,Qмаш,Qх/б,Qпож - расход воды соответственно на производство, 
охлаждение двигателей строительных машин, хозяйственно-бытовое и 
противопожарные нужды. 
 
 


3600
1
2,1
n
KAS
пр
Q
,                                                                                                          (4.17) 
 
где    S – удельный расход воды на единицу объема работ; 
А – объем СМР; 
К1 – коэффициент часовой неравномерности водоснабжения; 
n – количествово часов потребления в смену. 
 
 
Наименование производственных 
нужд 
Ед. 
изм 
V работ 
за 
смену 
Удельный 
расход 
воды 
Коэф. 
нерав-
номерности 
Потреб-
ление 
воды, л/с 
Производство штукатурных работ м2 6 8 1,6 0,002 
Грузовые автомашины шт 4 500 2 0,139 
Итого: 0,141л/с 
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Подставляем значения в формулу 4.17, получаем: 
 
Qпр=1,2∙0,141=0,17 л/с. 
 
Расход воды на хозяйственно бытовые нужды определим по формуле 4.18 
 
3600
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Q
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,                                                                                             (4.18) 
 
где    N – максимальное количество работающих в смену; 
К2 – часовой коэффициент потребления. 
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Расход воды на душевые установки рассчитывается по формуле 4.19: 
 
60
1


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NC
Q
душ
  ,                                                                                               (4.19) 
 
где    С – расход воды на одного рабочего рабочего (С=30-40л). 
N1 – количество работающих душ (40% от наибольшего количества 
рабочих в смену). 
m – продолжительность работы душевой установки (m=45мин). 
 
13,0
6045
4,02535




душ
Q л/с. 
 
Расход воды на наружное пожаротушение определяется в соответствий с 
установленными нормами. Для объекта с площадью застройки до 10ГА расход 
воды принимается из расчета одновременного действия двух струй из гидранта 
по 5л/с, по формуле 4.20:  
 
1052 
пож
Q л/с,                                                                                     (4.20) 
 
Суммарный расчетный расход воды определим по формуле 4.21. 
 
33,101013,0026,017,0
.
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Q
 
л/с,                                                    (4.21) 
 
Диаметр временной водопроводной сети определим по формуле 4.22: 
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 ,                                                                                      (4.22) 
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где     Qобщ – суммарный расход воды; 
π = 3,14; 
v – скорость движения воды (0,7-1,2 м/с). 
 
ммД 7,104
2,114,3
100033,104




. 
 
Принимаем по ГОСТ 8732-78*  наружным диаметром 108 мм.  
 
4.8 Снабжение сжатым воздухом, кислородом и ацетиленом 
 
Потребность в сжатом воздухе определяем по формуле 4.23: 
 
Qсж = 1,1Σ qi*ni*Ki ,                                                                                 (4.23) 
 
где,   1,1 - коэффициент, учитывающий потери воздуха в трубопроводах; 
qi - расход сжатого воздуха соответствующим механизмом, м3/мин,; 
ni - кол-во однородных механизмов, шт.;  
Ki - коэффициент, учитывающий одновременность работы однородных 
механизмов. 
 
Qсж  = 1,1∙1∙2∙1=  2,2  м3/мин . 
 
Потребность в сжатом воздухе удовлетворяется передвижными 
компрессорами СО – 38, оборудованным комплектом гибких шлангов 
диаметром 20-40мм, имеющих производительность 3-9м3/мин.  Кислород и 
ацетилен поставляют на объект в стальных баллонах и хранят в закрытых 
складах. 
 
4.9 Мероприятия по обеспечению сохранности материалов 
 
На въездах и выездах строительной площадки установлены ворота, 
работает сторожевая охрана, размещающаяся во временных зданиях, 
расположенных на обоих въездах. 
На площадке предусматривается система сигнализации. 
В темное время суток строительная площадка со всех сторон освещается 
прожекторами. 
 
4.10 Организация службы геодезического и лабораторного контроля 
 
Лицо, осуществляющее строительство, выполняет приемку 
предоставленной ему застройщиком (заказчиком) геодезической разбивочной 
основы, проверяет ее соответствие установленным требованиям к точности, 
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надежности закрепления знаков на местности; с этой целью можно привлечь 
независимых экспертов, имеющих выданное саморегулируемой организацией 
свидетельство о допуске к работам по созданию опорных геодезических сетей. 
Приемку геодезической разбивочной основы у застройщика (заказчика) следует 
оформлять соответствующим актом. 
В случае выполнения контроля и испытаний привлеченными 
лабораториями следует проверить соответствие применяемых ими методов 
контроля и испытаний установленным национальным стандартам. 
 
4.11 Требования, которые должны быть учтены в рабочей 
документация в связи с принятыми методами возведения строительных 
конструкций и монтажа оборудования 
 
При входном контроле проектной документации следует 
проанализировать всю предоставленную документацию, включая ПОС и 
рабочую документацию, проверив при этом: ее комплектность; соответствие 
проектных осевых размеров и геодезической основы; наличие согласований и 
утверждений; наличие ссылок на нормативные документы, материалы и 
изделия; соответствие границ стройплощадки на стройгенплане установленным 
сервитутам; наличие требований к фактической точности контролируемых 
параметров; наличие указаний о методах контроля и измерений, в том числе в 
виде ссылок на соответствующие нормативные документы. 
Требуемое качество и надежность зданий и сооружений должны 
обеспечиваться строит. организациями, путем осуществления комплекса 
технических, экономических и организационных мер эффективного контроля 
на всех стадиях создания строительной продукции. 
Контроль качества строительно-монтажных работ должен 
осуществляться специалистами или спец. службами, входящими в состав 
строит. организации или привлекаемых со стороны и оснащенными тех. 
средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту 
контроля.  
Производственный контроль качества строительно-монтажных работ 
должен включать  входной контроль рабочей документации, конструкций, 
изделий, материалов и оборудования, операционный контроль отдельных 
строительных процессов или производственных операций и приемочный 
контроль строительно-монтажных работ. 
Операционный контроль должен осуществляться в ходе выполнения 
строительных процессов или производственных операций и обеспечивать 
своевременное выявление дефектов и принятие мер по их устранению и 
предупреждению. 
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4.12 Мероприятия по охране труда и пожарной безопасности 
 
Опасные зоны, в которые вход людей, не связанных с данным видом 
работ, запрещен, огораживаются и обозначаются. 
Предусмотрены безопасные пути для пешеходов и автомобильного 
транспорта. 
Временные административно-хозяйственные и бытовые здания и 
сооружения размещены вне опасной зоны от работы монтажного крана. 
Туалеты размещены таким образом, что расстояние от наиболее 
удаленного места вне здания не превышает 200 м. 
Питьевые установки размещены на расстоянии, не превышающем 75 м от 
рабочих мест. 
Между временными зданиями и сооружениями предусмотрены 
противопожарные разрывы согласно СП 12-01-2004 «Организация 
строительного призводства». 
На строительной площадке должны создаваться безопасные условия 
труда, исключающие возможность поражения людей электрическим током в 
соответствии с нормами СП 12-01-2004. 
Строительная площадка, проходы, проезды и рабочие места освещены. 
Обозначены места для курения и размещены пожарные посты, 
оборудованные инвентарем для пожаротушения. 
Техника безопасности на строительной площадке. 
Земляные работы:  
При производстве земляных работ на территории населенных пунктов 
или на производственных территориях котлованы, ямы, траншеи и канавы в 
местах где происходит движение людей и транспорта, должны быть ограждены, 
установлены переходные мостики. 
Персонал, эксплуатирующий средства механизации, оснастку, 
приспособления и ручные машины, до начала должен быть обучен 
безлопастным методам и приемом работ с их применением согласно 
требованием инструкций завода-изготовителя и инструкции по охране труда. 
Такелажные работы или строповки грузов должны выполнятся лицами, 
прошедшими специальное обучение. 
Работы в зимнее время. 
Работы по возведению конструкции в зимнее время разрешается 
производить по проекту производства работ, разработанному строительной 
организацией и согласовано с привязывающей организацией. 
1. Зачистку основания котлована производят непосредственно перед 
возведением фундаментов. 
2. Категорически запрещается  замораживать бетон в процессе 
возведения бетонных фундаментов, бетонных и ж/б конструкций. 
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4.13 Мероприятия по охране окружающей среды 
 
Природоохранные мероприятия проводятся по следующим основным 
направлениям: 
- охрана и рациональное использование водных ресурсов, земли и почвы; 
- снижение уровня загрязнения воздуха;  
- борьба с шумом.  
В связи с этим предусматриваем установку границ строительной 
площадки, максимальную сохранность на территории строительства 
кустарников и деревьев, травяного покрова.  
При планировке почвенный слой, пригодный для последующего 
использования, предварительно снимается и складируется в специально 
отведенных местах. 
Предусматривается установка границ строительной площадки, которая 
обеспечивает максимальную сохранность за территорией строительства 
деревьев, кустарников, травяного покрова. 
 Исключается беспорядочное и неорганизованное движение 
строительной техники и автотранспорта. Временные автомобильные дороги и 
другие подъездные пути устраиваются с учетом требований по 
предотвращению повреждений древесно-кустарной растительности. 
Бетонная смесь и строительные растворы хранятся в специальных 
ѐмкостях. Организуются места, на которых устанавливаются ѐмкости для 
мусора. 
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5 Технология строительного производства 
 
5.1 Технологическая карта на устройство монолитного перекрытия 
 
5.1.1Область применения 
 
Технологическая карта разработана  на  устройство монолитного 
перекрытия. 
 
5.1.2 Организация и технологи производства работ 
Для начала работ по возведению надземной части из монолитного 
железобетона должны быть выполнены организационно-подготовительные 
мероприятия в соответствии с СП 48.13330.2011 «Организация строительства». 
До начала монтажа крупнощитовой опалубки должны быть выполнены 
следующие работы: разбивка осей стены; нивелировка поверхности 
перекрытий; произведена разметка положения стен и колонн в соответствии с 
проектом; на поверхность перекрытия краской должны быть нанесены риски, 
фиксирующие рабочее положение опалубки; подготовлена монтажная оснастка 
и инструмент; основание очищено от грязи и мусора. 
Опалубочные работы 
Опалубка на строительную площадку должна поступать комплектно, 
пригодной к монтажу и эксплуатации, без доделок и исправлений. 
Поступившие на строительную площадку элементы опалубки размещают 
в зоне действия башенного крана  QTZ GHT 7030. Все элементы опалубки 
должны храниться в положении соответствующем транспортному, 
рассортированные по маркам и типоразмерам. Хранить элементы опалубки 
необходимо под навесом в условиях, исключающих их порчу. Щиты 
укладывают в штабели высотой не более 1 - 1,2 м на деревянных прокладках. 
Остальные элементы в зависимости от габаритов и массы укладывают в ящики. 
Монтаж и демонтаж опалубки ведут при помощи башенного крана QTZ 
GHT 7030. 
Крупнощитовая опалубка состоит из крупноразмерных щитов, 
конструктивно связанных поддерживающими элементами, элементов 
соединения и крепления. Щиты оборудуются подмостями для бетонирования, 
регулировочными и установочными домкратами. Конструкция щитов опалубки 
предусматривает возможность их установки и соединения друг с другом в 
вертикальном и горизонтальном положении. 
В ребрах каркаса щитов выполнены отверстия для навески кронштейнов, 
лестниц и для установки подкосов и кронштейнов. 
Монтаж опалубки следует начинать с укладки по всему контуру 
бетонируемой конструкции научных реек. Внутренняя грань рейки должна 
совпадать с наружной гранью бетонируемой стены. После выверки маячных 
реек на них яркой краской наносят риски, обозначающие граничное положение 
опалубочных щитов, после чего краном монтируют щиты по длине стены. 
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Щиты верхнего яруса устанавливают на многоэтажные подмости, 
закрепленные к забетонированный стене. 
Опалубка перекрытий состоит из рам с домкратами, продольных 
(высотой 160 мм) и поперечных (140 мм) балок и вилок для их установки. 
За состоянием установленной опалубки должно вестись непрерывное 
наблюдение в процессе бетонирования. В случае непредвиденных деформаций 
отдельных элементов опалубки или недопустимого раскрытия щелей следует 
устанавливать дополнительные крепления и исправлять деформированные 
места. 
Демонтаж опалубки разрешается проводить только после достижения 
бетоном требуемой согласно СП70.13330.2012 «Несущие и ограждающие 
конструкции» прочности и с разрешения производителя работ. 
Отрыв опалубки от бетона должен производиться с помощью домкратов. 
Бетонная поверхность в процессе отрыва не должна повреждаться. 
Использование кранов для отрыва опалубочных щитов запрещено. 
После снятия опалубки необходимо: провести визуальный осмотр 
элементов опалубки; очистить от налипшего бетона все элементы опалубки; 
произвести смазку поверхности палуб, проверить и нанести смазку на винтовые 
соединения;провести сортировку элементов опалубки по маркам. 
Арматурные работы 
До монтажа арматуры необходимо: 
тщательно проверить соответствие опалубки проектным размерам и 
качество ее выполнения; 
составить акт приемки опалубки; 
подготовить к работе такелажную оснастку, инструменты и 
электросварочную аппаратуру; 
очистить арматуру от ржавчины; 
проемы в перекрытиях закрыть деревянными щитами или поставить 
временное ограждение. 
Плоские каркасы и сетки перевозят пакетами. Пространственные каркасы 
во избежание деформации при перевозке усиливают деревянными 
креплениями. Арматурные стержни транспортируют связанными в пачки, 
закладные детали - в ящиках. Арматурные каркасы и сетки крепятся к 
транспортным средствам с помощью поверхностных скруток или растяжками. 
Поступившие на строительную площадку арматурные стержни 
укладывают на стеллажах в закрытых складах, рассортированными по маркам, 
диаметрам, длинам, а сетки хранят свернутыми в рулоны в вертикальном 
положении. Плоские сетки и каркасы должны лежать на подкладках и 
прокладках штабелями в зоне действия башенного крана. Высота штабеля не 
должна превышать 1,5 м. 
Плоские и пространственные каркасы массой до 50 кг подают к месту 
монтажа башенным краном в пачках и устанавливают вручную. Отдельные 
стержни подаются к месту монтажа пучками, сетки - при помощи траверсы по 
три штуки. 
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На опалубке до установки арматурных каркасов мелом размечают места 
их расположения. Для временного крепления арматурных каркасов к опалубке 
используются струбцины. 
Временное крепление каркасов по вертикали, выравнивание 
искривленных выпусков арматуры и установление осевого смещения 
свариваемых стержней осуществляются струбцинами. После установки и 
выверки каркасов к ним по одному привязывают при помощи проволочных 
скруток горизонтальные стержни. 
Для образования защитного слоя между арматурой и опалубкой 
устанавливают фиксаторы с шагом для стен 1 - 1,2 м, перекрытий - 0,8 - 1,0 м. 
Стыкование каркасов по вертикали, а также пространственных каркасов 
по горизонтали предусматривается сваркой. 
Приемка смонтированной арматуры осуществляется до укладки бетонной 
смеси и оформляется актом на скрытые работы. С этой целью проводят 
наружный осмотр и инструментальную проверку размеров конструкций по 
чертежам. Расположение каркасов, стержней, их диаметр, количество и 
расстояние между ними должны точно соответствовать проекту. 
Сварные стыки, узлы и швы, выполненные при монтаже арматуры, 
контролируют наружным осмотром и выборочными испытаниями. 
Бетонирование перекрытий 
До начала укладки бетонной смеси должны быть выполнены следующие 
работы: 
проверена правильность установки арматуры и опалубки; 
устранены все дефекты опалубки; 
проверено наличие фиксаторов, обеспечивающих требуемую толщину 
защитного слоя бетона; 
приняты по акту все конструкции и их элементы, доступ к которым с 
целью проверки правильности установки после бетонирования невозможен; 
очищены от мусора, грязи и ржавчины опалубка и арматура; 
проверена работа всех механизмов, исправность приспособлений, 
оснастки и инструментов. 
Доставка на объект бетонной смеси предусматривается 
автобетоносмесителями СБ-92В-2 или СБ-159Б-2. 
В состав работ по бетонирования входят: 
Прием и подача бетонной смеси; 
укладка и уплотнение бетонной смеси при бетонировании перекрытий; 
уход за бетоном. 
Нормальная эксплуатация автобетононасоса обеспечивается в том случае, 
если по бетоноводу перекачивают бетонную смесь подвижностью 4 - 22 см, что 
способствует транспортированию бетона на предельные расстояния без 
расслоения и образования пробок. 
Подбор и назначение состава бетонной смеси осуществляется 
строительной лабораторией. Проверку рабочего состава производят путем 
опытного перекачивания автобетононасосом бетонной смеси и испытания 
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образцов, изготовленных из отобранных после перекачивания проб бетонной 
смеси. 
При выдерживании бетона в начальный период твердения необходимо 
поддерживать благоприятный температурно-влажностный режим и 
предохранять его от механических повреждений. 
Хождение людей по забетонированным конструкциям, а также установка 
на них опалубки разрешается не раньше того времени, когда бетон наберет 
прочность не менее 15 кгс/см2. Контроль за качеством бетонной смеси 
производит строительная лаборатория. 
При производстве бетонных работ с применением автобетононасосов 
контролю подлежит точность дозировки материалов при приготовлении 
бетонной смеси, ее свойства по удобоперекачиваемости и 
удобоукладываемости, а также физико-механические характеристики бетона. 
Все данные по контролю качества бетонной смеси заносят в журнал 
производства работ. 
Особое внимание необходимо уделять контролю за виброуплотнителем 
бетонной смеси. Контроль за процессом вибрирования ведется визуально, по 
степени осадки смеси, прекращению выхода из нее пузырьков воздуха и 
появлению цементного молока на поверхности уложенного слоя бетона. 
 
5.1.3 Требования к качеству производства работ 
 
Требования к качеству поставляемых материалов и изделий, 
операционный контроль качества и технологические процессы, подлежащие 
контролю, приведены в таблице 5.1. 
 
Таблица 5.1 Требования к качеству работ 
Код 
Наименован
ие 
технологиче
ских 
процессов, 
подлежащи
х контролю 
Предмет 
контроля 
Способ 
контроля и 
инструмент 
Время 
проведени
я контроля 
Ответст
венный 
за 
контрол
ь 
Технические 
характеристики 
оценки качества 
1 
Приемка 
арматуры 
Соответствие 
арматурных 
стержней и сеток 
проекту (по 
паспорту) 
Визуально 
До начала 
установки 
сеток 
Произво
дитель 
работ 
 
Диаметр и 
расстояние между 
рабочими 
стержнями 
Штангенцирк
уль, линейка 
измерительна 
До начала 
установки 
сеток 
Мастер  
3 
Монтаж 
арматуры 
Отклонение от 
проектных 
размеров 
толщины 
Линейка 
измерительна 
В 
процессе 
работы 
Мастер 
Допускаемое 
отклонение при 
толщине защитного 
слоя более 15 мм - 
Продолжение таблицы 5.1  
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Код 
Наименован
ие 
технологиче
ских 
процессов, 
подлежащи
х контролю 
Предмет 
контроля 
Способ 
контроля и 
инструмент 
Время 
проведени
я контроля 
Ответст
венный 
за 
контрол
ь 
Технические 
характеристики 
оценки качества 
защитного слоя 15 мм; при толщине 
защитного слоя 15 
мм и менее - 3 мм 
Смещение 
арматурных 
стержней при их 
установке в 
опалубку, а также 
при изготовлении 
арматурных 
каркасов и сеток 
Линейка 
измерительна 
В 
процессе 
работы 
Мастер 
Допускаемое 
отклонение не 
должно превышать 
1/5 наибольшего 
диаметра стержня и 
1/4 
устанавливаемого 
стержня 
Отклонение от 
проектных 
размеров 
положения осей 
вертикальных 
каркасов 
Геодезически
й инструмент 
В 
процессе 
работы 
Мастер 
Допускаемое 
отклонение 5 мм 
4 
Приемка 
опалубки и 
сортировка 
Наличие 
комплектов 
элементов 
опалубки. 
Маркировка 
элементов 
Визуально 
В 
процессе 
работы 
Произво
дитель 
работ 
 
5 
Монтаж 
опалубки 
Смещение осей 
опалубки от 
проектного 
положения 
Линейка 
измерительна 
В 
процессе 
монтажа 
Мастер 
Допускаемое 
отклонение 8 мм. 
Отклонение 
плоскости 
опалубки от 
вертикали на всю 
высоту 
Отвес, 
линейка 
измерительна 
В 
процессе 
монтажа 
Мастер 
Допускаемое 
отклонение 20 мм. 
6 
Укладка 
бетонной 
смеси 
Толщина слоев 
бетонной смеси 
Визуально 
В 
процессе 
работы 
Мастер 
Толщина слоя 
должна быть не 
более 1,25 длины 
рабочей части 
вибратора 
Уплотнение 
бетонной смеси, 
уход за бетоном 
Визуально 
В 
процессе 
работы 
Мастер 
Шаг перестановки 
вибратора не 
должен быть 
больше 1,5 радиуса 
действия вибратора, 
глубина 
погружения должна 
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Код 
Наименован
ие 
технологиче
ских 
процессов, 
подлежащи
х контролю 
Предмет 
контроля 
Способ 
контроля и 
инструмент 
Время 
проведени
я контроля 
Ответст
венный 
за 
контрол
ь 
Технические 
характеристики 
оценки качества 
быть несколько 
больше толщины 
уложенного слоя 
бетона. 
Благоприятные 
температурно-
влажностные 
условия для 
твердения бетона 
должны 
обеспечиваться 
предохранением его 
от воздействия 
ветра, прямых 
солнечных лучей и 
систематическим 
увлажнением 
Подвижность 
бетонной смеси 
Конус 
стройЦНИИЛ 
До 
бетониров
ания 
Строите
льная 
лаборат
ория 
Подвижность 
бетонной смеси 
должна быть 1 - 3 
см осадки корпуса 
по СП70.13330.2012 
Состав бетонной 
смеси при 
укладке 
автобетононасосо
м 
Путем 
опытного 
перекачивани
я, пресс 
(ПСУ-500) 
До 
бетониров
ания 
Строите
льная 
лаборат
ория 
Опытное 
перекачивание 
автобетононасосом 
бетонной смеси и 
испытание 
бетонных образцов, 
изготовление из 
отобранных после 
перекачивания проб 
бетонной смеси 
7 
Распалубли
вание 
конструкци
й 
Проверка 
соблюдения 
сроков 
распалубливания, 
отсутствие 
повреждений 
бетона при 
распалубливании 
Визуально 
После 
набора 
прочности 
бетоном 
Произво
дитель 
работ, 
строите
льная 
лаборат
ория 
 
 
 
 
      Окончание Таблицы 5.1  
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5.1.4 Потребность в материально – технических ресурсах 
 
Выбор автобетононасоса. 
 
Высота подачи определяется по формуле: 
 
oк
hН                                                                                                             (5.1) 
 
где     
o
h -расстояние от уровня стоянки автобетононасоса до опоры 
монтируемого элемента, м. (29,55+0,15=29,7 м) 
 
м 29,7=0,15+29,55
к
Н . 
 
Дальность подачи определяется по формуле: 
 
 lk=b1+b2+b3,                                                                                                  (5.2) 
 
где    b1 – расстояние от оси автобетононасоса до его торцевой части, 3 м; 
b2 – расстояние от торцевой части автобетононасоса до возводимого 
здания, 2 м; 
b3 – расстояние от торца здания до наиболее удаленной точки подачи 
раствора, 34 м. 
 
Дальность подачи равна по формуле 5.2 равна: 
 
lk=3+2+34=39 м. 
 
По каталогу автобетононасосов и автобетоносмесителей подбираем 
автобетононасос, рабочие параметры которого не меньше вышеперечисленных. 
Этим требованиям отвечает автобетононасос с распределительной стрелой 
KWM 52 (Lс=37 м; Hk=30 м). 
 
Подсчет объема работ: 
 
Бетон балок кл.В25 – 20 м3; 
Арматура балок А400, А240 – 6,1 т; 
Бетон перекрытия кл.В25 – 671 м3; 
Арматура перекрытия А400, А240 – 92,5 т. 
 
 5.1.5 Техника безопасности и охрана труда 
 
При производстве строительно-монтажных работ по возведению здания из 
монолитного железобетона необходимо соблюдать требования СНиП 12-03-
2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть I."; СНиП 12-04-2002 
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"Безопасность труда в строительстве. Часть II.", «Правил пожарной 
безопасности при производстве строительно-монтажных работ», «Правил 
устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов». 
Безопасность производства работ должна быть обеспечена: 
выбором соответствующей рациональной технологической оснастки; 
подготовкой и организацией рабочих мест производства работ; 
применением средств защиты работающих; 
проведение медицинского осмотра лиц, допущенных к работе; 
своевременным обучением и проверкой знаний рабочего персонала и ИТР 
по технике безопасности при производстве строительно-монтажных работ. 
Особое внимание необходимо обращать на следующее: 
способы строповки элементов конструкций должны обеспечивать их 
подачу к месту установки в положении, близком проектному; 
элементы монтируемых конструкций во время перемещения должны 
удерживаться от раскачивания и вращения гибкими оттяжками; 
не допускать нахождения людей под монтируемыми элементами 
конструкций до установки их в проектное положение и закрепление; 
при перемещении краном грузов расстояние между наружными 
габаритами проносимых грузов и выступающими частями конструкций и 
препятствий по ходу перемещения должно быть по горизонтали не менее 1 м, 
по вертикали - не менее 0,5 м; 
монтаж и демонтаж опалубки может быть начат с разрешения 
технического руководителя строительства и должен производиться под 
непосредственным наблюдением специально назначенного лица технического 
персонала; 
перемещение загруженного или порожнего бункера разрешается только 
при закрытом затворе; 
не допускается касание вибратором арматуры и нахождение рабочего в 
зоне возможного падения бункера; 
к управлению автобетононасосом допускаются только лица, имеющие 
удостоверение на право работы на данном типе машин. 
При работе на высоте более 1,5 м все рабочие обязаны пользоваться 
предохранительными поясами с карабинами. 
Разборка опалубки допускается после набора бетоном распалубочной 
прочности и с разрешения производителя работ. 
Отрыв опалубки от бетона производится с помощью домкратов. В 
процессе отрыва бетонная поверхность не должна повреждаться. 
Рабочие места электросварщиков должны быть ограждены специальными 
переносными ограждениями. Перед началом сварки необходимо проверить 
исправность изоляции сварочных проводов и электрододержателей, а также 
плотность соединения всех контактов. При перерывах в работе 
электросварочные установки необходимо отключать от сети. 
Погрузочно-разгрузочные работы, складирование и монтаж арматурных 
каркасов должны выполняться инвентарными грузозахватными устройствами и 
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с соблюдением мер, исключающих возможность падения, скольжения и потери 
устойчивости грузов. 
Очистку лотка автобетоносмесителя и загрузочного отверстия от остатков 
бетонной смеси производят только при неподвижном барабане. 
Запрещается: работа автобетононасоса без выносных опор; начинать 
работу автобетононасоса без предварительной заливки в промывочный 
резервуар бетонотранспортерных цилиндров воды, а в бетонопровод - 
«пусковой смазки». 
 
5.1.6 Технико – экономические показатели 
 
Таблица 5.2 Технико-экономические показатели 
№ п/п Наименование показателей Ед.изм. Кол-во 
1 Объем работ М3 691 
2 Трудоемкость Чел-см 451,96 
3 Выработка на одного рабочего в смену М3 1,53 
4 Продолжительность работ Дни 34 
5 Максимальное количество рабочих Чел 18 
6 Заработная плата (в ценах 1984 г.) Р-коп 2584-11.8 
7 Заработная плата (в ценах 2016 г.) Руб. 449481 
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6 Экономика строительства 
 
6.1 Социально-экономическое обоснование строительства лечебно–
диагностического корпуса Красноярского краевого  онкологического 
диспансера в г. Красноярске, ул. 1-я Смоленская, д.16 
Обеспокоенность и повышенное внимание к онкологическим 
заболеваниям - одна из особенностей современного здравоохранения. Во всем 
мире отмечается рост заболеваемости от неинфекционных хронических 
заболеваний, связанный, прежде всего, с ростом социально-экономического 
благополучия стран, увеличения продолжительности жизни, проведения 
профилактических мероприятий, направленных на выявление онкологических 
заболеваний. 
Смертность от злокачественных новообразований в 2015 году по 
сравнению с 2011 годом увеличилась на 4,1 % и составила 219,8 на 100 тыс.  
населения. Рост смертности отмечается на фоне более значительного роста 
заболеваемости, а также его можно связать с географическими особенностями 
края, низкой плотностью расселения, особенно в северных районах, где 
существенно снижена доступность медицинской помощи. В структуре 
смертности от злокачественных новообразований преобладает патология 
желудочно-кишечного тракта - 37,3 % и органов дыхания - 21,8 %. 
 
 
 
Рисунок 6.1 - Смертность от злокачественных новообразований на 100 тыс. 
населения в 2012-2015 годах 
http://www.gks.ru 
 
В Красноярском крае ежегодно регистрируется более 9,5 тысячи новых 
случаев злокачественных новообразований (мужчин - 46,1 %; женщин - 53,9 
%). Заболеваемость злокачественными новообразованиями (далее - ЗНО) с 
2012 года по 2015 год выросла на 13,7 %, составила 350,9 на 100 тыс. 
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населения. Рост заболеваемости связан с увеличением в крае доли населения 
старшего возраста и улучшением выявления ЗНО за счет широкого внедрения 
современных диагностических мероприятий на всех этапах оказания 
медицинской помощи. Основными локализациями в структуре заболеваемости 
ЗНО в 2015 году являлись: ЗНО легких (12,4 %), на втором месте - рак 
молочной железы (11,9 %), на третьем - рак кожи (10,7 %), на четвертом - рак 
желудка (6,8 %), на пятом - рак ободочной кишки (5,6 %).У женщин в 
структуре заболеваемости лидируют ЗНО молочной железы (22,2 %), ЗНО 
кожи (13,1 %) и ЗНО матки (7,2 %). У мужчин структура заболеваемости 
изменилась: рак легкого занимает первое место (21,8 %), рак предстательной 
железы вышел на второе место (12,0 %), на третьем месте рак желудка (8,6 %). 
Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, 
состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, по итогам 
2015 года составил 50,1 %, одногодичная летальность больных со ЗНО 
составила 30,4 %. 
В 2015 году вырос показатель выявления ЗНО на I?II стадиях 
заболевания и составил 42,2 %, что на 35,4 % больше чем в 2008 году. 
В 2015 г. на учете со злокачественными новообразованиями состояло 49 
488 человек. Показатель распространенности злокачественных 
новообразований составил 1 749,2 на 100 тыс. населения, что выше уровня 
2012 года на 17,4 %. 
В 2012 году штат врачей-онкологов составил 125,25 ставки (в 2011 г. - 
 124,5), занято 120,25 ставки (в 2014 г. - 113,75), фактически работают 78 
врачей-онкологов (в 2011 г. - 74). Из них в КГБУЗ «Красноярский краевой 
клинический онкологический диспансер им. А.И. Крыжановского» работают 
57 врачей-онкологов (в 2014 г. - 55), кроме того помощь при онкологических 
заболеваниях женских половых органов в диспансере оказывают врачи 
акушеры-гинекологи (в 2012 г. - 12,25 ставки, работают 11 врачей). В 
Красноярском крае только в 14 из 49 первичных онкологических кабинетов 
работают врачи-онкологи, в остальных - врачи других специальностей, 
прошедших специализацию по онкологии. 
Обеспеченность врачами-онкологами в крае в 2015 году составляет 0,3 
на 10 тыс. населения (Российская Федерация в 2011 г. - 0,46) врачами-
радиологами 0,09 на 10 тыс. населения (Российская Федерация в 2014 г. - 
0,12). 
Мощность существующего онкологического коечного фонда 
формируется из: КГБУЗ «Красноярский краевой клинический онкологический 
диспансер им. А.И. Крыжановского», коечный фонд которого составляет 495 
коек (375 онкологических и 120 радиологических), 3 дневных стационара 
общей численностью 240 койко-мест. 
Необходимую специализированную помощь при ряде локализаций 
онкологические больные получают на базе стационарных отделений 
(межрайонных онкологических отделений): в МБУЗ «Канская центральная 
городская больница» - 20 коек, МБУЗ «Городская больница № 1» в г. 
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Норильске - 40 коек, МБУЗ «Ачинская центральная районная больница» - 22 
койки, МБУЗ «Лесосибирская центральная городская больница» - 8 коек, 
МБУЗ «Минусинская центральная районная больница» - 2 койки 
(химиотерапия). Кроме того, специализированная онкологическая помощь 
оказывается в филиалах ФГБУЗ «Сибирский клинический центр ФМБА 
России» в г. Зеленогорске (6 коек) и в г. Железногорске (10 коек), всего -108 
коек. 
Специализированная онкологическая помощь детям оказывается в 
КГБУЗ «Красноярская краевая клиническая детская больница» (34 койки). 
Также осуществляется помощь онкологическим больным в КГБУЗ «Краевая 
клиническая больница» на койках неврологического, травматологического и 
гематологического профилей. 
В 2015 году обеспеченность онкологическими койками составила 1,7 на 
10 тыс. населения (РФ в 2014 г. - 2,2), радиологическими койками - 0,4 на 10 
тыс. населения (РФ в 2014 г. - 0,6). 
Специализированная помощь оказывается в КГБУЗ «Красноярский 
краевой клинический онкологический диспансер им А.И. Крыжановского», 
который имеет 7 отделений круглосуточного стационара онкологического 
профиля (375 коек), 2 радиотерапевтических отделения (120 коек), 
амбулаторную и диагностическую службы. Кроме того, в диспансере 
функционируют 3 дневных стационара: хирургический (40 койко-мест), 
радиотерапевтический (140 койко-мест), противоопухолевой лекарственной 
терапии (60 койко-мест). Детям специализированная онкологическая помощь 
оказывается в КГБУЗ «Красноярская краевая детская больница» (34 койки). 
Всего в Красноярском крае функционирует 517 онкологических коек и 120 - 
радиотерапевтических. 
В 2014 году пролечено всего больных 11222, в том числе в соответствии 
со стандартами - 1125. 
В 2015 году всего пролечен 11691 больной, в соответствии со 
стандартами - 3545 пациентов. 
Основные проблемы онкологической службы края: 
- дефицит кадров; 
- отсутствие системы реабилитации онкологических больных; 
- недостаточная материально-техническая база на всех уровнях 
оказания медицинской помощи онкологическим больным. 
Таким образом, исходя из вышеприведенных аргументов, можно сделать 
вывод, что строительство лечебно–диагностического корпуса Красноярского 
краевого онкологического диспансера в г. Красноярске является актуальным. 
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6.2 Определение стоимости возведения лечебно–диагностического 
корпуса Красноярского краевого онкологического диспансера в г. 
Красноярске по НЦС 
 
6.2.1 Пояснительная записка к расчету стоимости возведения объекта 
строительства по НЦС 
 
Стоимость строительства лечебного корпуса по укрупненным 
нормативам определяем в соответствие с нормами: «Государственные сметные 
нормативы. Укрупненные нормативы цены строительства НЦС 81-02-01-2014» 
от 28 августа 2014г. N506/пр. 
При пользовании НЦС 81-02-01-2014руководствуемся МДС 81-02-12-
2011 "Методическиерекомендации по применению государственных сметных 
нормативов ‒ укрупненных нормативов цены строительства различных видов 
объектов капитального строительства непроизводственного назначения и 
инженерной инфраструктуры", утвержденными Приказом Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 04.10.2011 № 481. 
Расчет стоимости планируемого к строительству объекта с применением 
укрупненных нормативов цены строительства (НЦС) рекомендуется выполнять 
в следующей последовательности:  
-  сбор исходных данных по планируемому к строительству объекту;  
- выбор соответствующих НЦС;  
- подбор необходимых коэффициентов, учитывающих регионально-
экономические, регионально-климатические, инженерно-геологические и 
другие условия осуществления строительства, по Приложениям 1, 2, 3, 4 
Методических рекомендаций по применению государственных сметных 
нормативов - укрупненных нормативов цены строительства различных видов 
объектов капитального строительства непроизводственного назначения и 
инженерной инфраструктуры и техническим частям соответствующих 
сборников, определение их численных значений; 
- расчет стоимости планируемого к строительству объекта.  
В сбор исходных данных по планируемому к строительству объекту 
рекомендуется включать:  
- определение функционального назначения объекта;  
- мощностные характеристики объекта (общая площадь, количество мест, 
протяженность и т.д.);  
- даты начала и окончания работ на объекте;  
- регион строительства.  
Выбор НЦС осуществляется по соответствующему сборнику с учетом 
функционального назначения планируемого к строительству объекта и его 
мощностных характеристик.  
Определение прогнозной стоимости планируемого к строительству 
объекта в региональном разрезе рекомендуется осуществлять с применением 
коэффициентов, учитывающих регионально-экономические, регионально- 
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климатические, инженерно-геологические и другие условия осуществления 
строительства по формуле: 
 
    [(∑               
 
            )    ]         , (6.1) 
 
где    i - используемый показатель государственного сметного норматива 
укрупненного норматива цены строительства по конкретному объекту для 
базового района (Московская область) в уровне цен на начало текущего года; 
N - общее количество используемых показателей государственного 
сметного норматива - укрупненного норматива цены строительства по 
конкретному объекту для базового района (Московская область) в уровне цен 
на начало текущего года; 
M - мощность планируемого к строительству объекта (общая площадь, 
количество мест, протяженность и т.д.); 
    - прогнозный индекс, определяемый в соответствии с МДС 81-02-12-
2011 на основании индексов цен производителей по видам экономической 
деятельности по строке «Капитальные вложения (инвестиции)», используемых 
для прогноза социально-экономического развития Российской Федерации; 
Ктр- коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) 
к уровню цен субъектов Российской Федерации, применяемый при расчете 
планируемой стоимости строительства объектов, финансируемых с 
привлечением средств федерального бюджета, определяемых на основании 
государственных сметных нормативов - нормативов цены строительства, 
величина указанных коэффициентов перехода ежегодно устанавливается 
приказами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации; 
Крег - коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия 
осуществления строительства (отличия в конструктивных решениях) в 
регионах Российской Федерации по отношению к базовому району 
(Приложение №1 к МДС 81-02-12-2011); 
КС - коэффициент, характеризующий удорожание стоимости 
строительства в сейсмических районах Российской Федерации (Приложение 
№3 к МДС 81-02-12-2011); 
Кзон - коэффициент зонирования, учитывающий разницу в стоимости 
ресурсов в пределах региона (Приложение №2 к МДС 81-02-12-2011); 
 р - дополнительные затраты, учитываемые по отдельному расчету, в 
порядке, предусмотренном Методикой определения стоимости строительной 
продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), 
утвержденной Постановлением Государственного комитета Российской 
Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 5 марта 
2004 г. N 15/1 (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации 
в государственной регистрации не нуждается; письмо от 10 марта 2004 г. 
N07/2699-ЮД); 
    - налог на добавленную стоимость. 
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Определение значения прогнозного индекса-дефлятора рекомендуется 
осуществлять по формуле: 
 
    
      
   
      
         
 
)/100,                                                         (6.2) 
 
где   .с  . - индекс цен производителей по видам экономической 
деятельности по строке «Инвестиции в основной капитал (капитальные 
вложения)», используемый для прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации, от даты уровня цен, принятого в НЦС, до планируемой 
даты начала строительства, в процентах; 
 пл.п. - индекс цен производителей по видам экономической деятельности 
по строке «Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)», 
используемый для прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации, на планируемую продолжительность строительства объекта в 
процентах. 
Продолжительность строительства объектов, показатель мощности 
(количества мест, площади и другие) которых отличается от приведенных в 
сборниках НЦС показателей и находится в интервале между ними, 
определяется интерполяцией.  
Стоимостные показатели по объекту, полученные с применением 
соответствующих НЦС, суммируются. После чего к полученной сумме 
прибавляется величина налога на добавленную стоимость 
Размер денежных средств, связанных с выполнением работ и покрытием 
затрат, не учтенных в НЦС, рекомендуется определять на основании отдельных 
расчетов. 
Расчет стоимости возведения объекта строительства приведен в 
Приложении А. 
 
6.2.2 Анализ стоимости возведения лечебно–диагностического 
корпуса Красноярского краевого онкологического диспансера в г. 
Красноярске, определенной по НЦС 
Определим стоимость планируемого к строительству лечебно-
диагностического корпуса Красноярского краевого  онкологического 
диспансера в г. Красноярск, ул 1-я Смоленская, д 16 посредством 
использования укрупненных нормативов цены строительства.  
Выбор НЦС осуществляется по соответствующему сборнику с учетом 
функционального назначения планируемого к строительству объекта и его 
мощностных характеристик.  
Продолжительность строительства объектов, показатель мощности 
(количества мест, площади и другие) которых отличается от приведенных в 
сборниках НЦС показателей и находится в интервале между ними, 
определяется интерполяцией.  
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Принимаем следующие значения:  
Согласно таблице 04-03-004 «Лечебные корпуса свыше 200 койко-мест 
(на 250 койко-мест» НЦС 81-02-01-2014: НЦС = 2 126,03 тыс.руб. койко-место; 
- М =250 койко-мест, согласно заданию на проектирование. 
- Согласно приложению 3 МДС 81-02-12-2011 при сейсмичности 6 
баллов для объектов образования    = 1. 
- Согласно приложению 1 МДС 81-02-12-2011 для Красноярского 
края (1 зона)      = 1,09. 
- Согласно приложению 2 МДС 81-02-12-2011 для Красноярского 
края      = 1,0. 
- НДС принимаем 18% согласно Налоговому Кодексу Российской 
Федерации. 
Согласно информации Министерства экономического развития РФ 
(Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации и предельные уровни цен (тарифов) на услуги 
компаний инфраструктурного сектора на 2015 год и на плановый период 2016), 
  .с   =103,8%,   пл.п. = 105,3 % . 
Рассчитаем прогнозный индекс дефлятор по формуле (6.2) 
 
    (
     
   
 (    
         
 
))          . 
 
Сметный расчет стоимости строительства объекта с использованием НЦС 
оформлен согласно приложению 5 МДС 81-02-12-2011 и приведен в 
приложении Б. 
Прогнозная стоимость строительства лечебно–диагностического корпуса 
Красноярского краевого  онкологического диспансера в г. Красноярск, ул 1-я 
Смоленская, д 16 использования укрупненных нормативов цены строительства 
646 520,52 тыс. руб. Наибольшую часть затрат составили возведение самого 
Лечебно – диагностического корпуса и НДС. 
На рисунке 6.2 представлена структура стоимости возведения лечебно–
диагностического корпуса по укрупненным нормативам цены строительства по 
разделам.  
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Рисунок 6.2– Структура стоимости возведения лечебно – диагностического 
корпуса по укрупненным нормативам цены строительства по разделам, % 
Из рисунка 6.2 видно, что наибольший удельный вес от общей стоимости 
возведения лечебно–диагностического корпуса по укрупненным нормативам 
цены строительства приходиться на возведение здания и составляет 83,54%. 
Наименьший удельный вес приходиться на наружные сети связи и составляет 
0,003% от общего удельного веса. 
 
6.3 Определение стоимости работ по устройству монолитной плиты 
перекрытия с применением ПК Гранд-Смета 
 
6.3.1 Пояснительная записка к локальному сметному расчету 
 
Для определения сметной стоимости проектируемого здания составляется 
сметная документация. Сметная документация составлена на основании МДС 
81-35.2004 ''Методические указания по определению стоимости строительной 
продукции на территории РФ'', которая содержит общие положения по 
ценообразованию и конкретные рекомендации по составлению всех форм 
сметной документации на разные виды работ.  
При определении стоимости строительства в настоящее время получили 
наибольшее распространение два метода:  
– ресурсный – позволяет определить сметную стоимость строительства 
зданий (сооружений) на любой момент времени, в том числе учитывать 
дополнительные затраты на ресурсы в ходе осуществления строительства;  
– базисно-индексный – метод определения сметной стоимости на основе 
единичных расценок, привязанных к местным условиям строительства.  
Сметная стоимость, определенная в базисных ценах, переводится в 
текущий уровень путем использования текущих индексов цен. Индексы 
дифференцированы по видам строительства и видам работ.  
В бакалавровской работе при составлении локального сметного расчета 
на общестроительные работы на устройство кладки из бетонных блоков и плит 
перекрытия с выделением основных разделов был применен базисно – 
индексный метод определения сметной стоимости строительства. 
Использовалась сметно-нормативная база ТЕР 2001 года с последующим 
пересчетом сметной стоимости строительства.  
Индекс изменения сметной стоимости строительства разрабатывается 
Федеральным центром ценообразования в строительстве Министерства 
регионального развития РФ. На 1 квартал 2016 года согласно письму Минстроя 
от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 «Рекомендуемые к применению в 1 квартале 
2014 года индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных 
работ по видам строительства, изменения сметной стоимости проектных и 
изыскательских работ, изменения сметной стоимости прочих работ и затрат», 
индекс изменения сметной стоимости СМР составляет 6,27 для прочих 
объектов здравоохранения в Красноярском крае.  
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Для определения полной сметной стоимости тех видов работ, на которые 
составляется локальный сметный расчет, в него включаются лимитированные 
затраты и начисляется налог на добавленную стоимость (НДС).  
Лимитированные затраты учтены по действующим нормам:  
– удорожание при производстве работ в зимний период – 1,8% (МДС81-
35.2004 п.3.5.9.1);  
– резерв средств на непредвиденные работы и затраты – 2% (п. 4.96 МДС 
81-35.2004).  
НДС составляют 18%. 
Некоторые расценки не учитывают стоимость материалов, конструкций и 
изделий (открытые единичные расценки). В таком случае их стоимость берется 
дополнительно в зависимости от вида изделия, используемого в работе по 
сборникам сметных цен или прайс-листам. 
Локальный сметный расчет на устройство монолитной плиты перекрытия 
приведен в Приложении И. 
 
6.3.2 Анализ локального сметного расчета на устройство монолитной 
плиты перекрытия 
 
Проведем анализ сметной стоимости работ по устройству монолитных 
плит перекрытия, стоимость составляет 14 406 400,89 руб. в том числе НДС 1 
792 049 руб., в ценах на 1 кв. 2016 года. 
Структура локального сметного расчета на устройство монолитных плит 
перекрытия по составным элементам приведена в таблице 6.2. 
 
Таблица 6.1 – Структура локального сметного расчета на устройство 
монолитных плит перекрытия по составным элементам 
Элементы локального сметного расчета 
Сметная 
стоимость, руб. 
Удельный вес 
% 
Прямые затраты 11203009,97 77,76 
 в том числе: 
  Материалы 10396560,43 72,17 
Машины и механизмы 561036,47 3,89 
ОЗП 245413,06 1,70 
Накладные расходы 337934,44 2,35 
Сметная прибыль 216841,24 1,51 
Лимитированные затраты 451028,66 3,13 
НДС 2197586,58 15,25 
Итого 14406400,89 100,00 
 
На рисунке 6.3 представлена структура сметного расчета на устройство 
монолитных плит перекрытия по составным элементам. 
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Рисунок 6.3 – Структура сметной стоимости локального сметного расчета 
устройство монолитных плит перекрытия по экономическим элементам,% 
 
Таким образом сметная стоимость составила 14 406 400,89 руб. и 
включает затраты на материалы, машины и механизмы, ОЗП, накладные 
расходы, сметную прибыль, лимитированные затраты и НДС. Материалы 
составляют 10396560,43 руб. или 72,17% от сметной стоимости устройства 
монолитных плит перекрытия, машины и механизмы - 561036,47 руб. или 
3,89%, ОЗП – 245413,06 руб.  или 1,70%, накладные расходы - 337934,44 руб. 
или 2,35%, сметная прибыль - 451028,66 руб. или 1,51%, лимитированные 
затраты - 451028,66 руб. или 3,13 и НДС - 2197586,58 руб. или 15,25%. 
 
6.4 Расчет основных технико-экономических показателей проекта 
 
Технико-экономические показатели являются обоснованием технических, 
технологических, планировочных и конструктивных решений и 
свидетельствуют о целесообразности строительства объекта при 
запроектированных параметрах. 
Расчетное значение планировочного коэффициента Кплопределяем по 
формуле 
 
Кпл  
    
 общ
,                                                                                                  (6.3) 
 
где     –полезная площадь квартир, м ; 
     - общая площадь квартир, м . 
 
Принимаем   п л         м ;             м , подставляем значения в 
формулу (6.3) 
72,17 
3,89 
1,70 
2,35 
1,51 
3,13 15,25 
Материалы 
Машины и механизмы 
ОЗП 
Накладные расходы 
Сметная прибыль 
Лимитированные 
затраты 
НДС 
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Кпл  
       
        
     . 
 
Расчетное значение объемного коэффициентаКоб определяем по формуле 
 
Коб  
 стр
 общ
 ,                                                                                                 (6.4) 
 
где    стр– объем здания,м . 
 
Принимаем                   , подставляем значения в формулу 6.3 
 
Коб  
          
        
      . 
 
Общая сметная стоимость и стоимость строительно-монтажных работ 
(СМР) определяется по сводному сметному расчету стоимости строительства. 
Удельные показатели сметной стоимости (1 м  жилой площади, 1 м  
общей площади, 1 м  строительного объема) определяются путем деления 
общей сметной стоимости соответственно на жилую площадь, общую площадь 
и строительный объем здания. 
 
Расчетное значение сметной стоимости 1 м  площади здания определяем 
по формуле 
 
С  
С   
 общ
 ,                                                                                                   (6.5) 
 
где  С    - сметная стоимость строительства (согласно сметного расчета 
стоимости строительства объекта с использованием НЦС), 
 
Принимаем                         , подставляем значения в 
формулу 6.5 
 
С  
           
        
           рублей м   
 
Расчетное значение сметной стоимости 1 м  жилой площади здания 
определяем по формуле 
 
С  
С   
    
,                                                                                                     (6.6) 
где  С    –сметная стоимость строительства (согласно сметного расчета 
стоимости строительства объекта с использованием НЦС), 
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     – полезная площадь здания, м . 
 
Подставляем значения в формулу (6.6) 
 
С  
           
       
            рублей м . 
 
Расчетное значение сметной стоимости 1 м  строительного объема здания 
определяем по формуле.  
 
С  
С   
 стр
,                                                                                                    (6.7) 
 
где  С    – –сметная стоимость строительства (согласно сметного расчета 
стоимости строительства объекта с использованием НЦС); 
 стр – объем здания,м . 
 
Подставляем значения в формулу 6.7 
 
С  
           
        
         рублей м . 
 
Таблица 6.3 – Основные технико-экономические показатели проекта лечебно–
диагностического корпуса Красноярского краевого  онкологического 
диспансера в г. Красноярск, ул. 1-я Смоленская, д. 16 
Наименование показателей, единицы 
измерения 
Значение 
Площадь здания, м  3140 
Количество этажей, шт 8 
Высота этажа, м 2,7; 3,9;4,5 
Строительный объем, м  88075,64   
Общая площадь здания, м  21869,52 
Полезная площадь, м  19151,1 
Планировочный коэффициент 0,87 
Объемный коэффициент 4,02 
Общая сметная стоимость строительства, 
всего, руб. 
646 520 520 
Сметная стоимость 1 м  общей площади, руб. 29 562,63 
Сметная стоимость 1 м  полезной площади, 
руб. 
33 758,92 
Сметная стоимость 1 м  строительного объема, 
руб. 
7 340,51 
Продолжительность строительства, мес. 17 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 
Таблица 1 - Расчет стоимости строительства Лечебно–диагностического 
корпуса Красноярского краевого  онкологического диспансера в г. 
Красноярск, ул 1-я Смоленская, д 16. 
№ п/п Наименование 
объекта 
строительства 
Обоснование Единица 
измерения 
Кол. Стоимость 
ед. изм. по 
состоянию 
на 
28.08.2014, 
тыс. руб. 
Стоимость в 
текущем 
(прогнозном) 
уровне, тыс. 
руб. 
1. 
Лечебно–
диагностический 
корпуса 
НЦС 81-02-01-
2014     
 
Стоимость Лечебно–
диагностического 
корпуса 
НЦС 81-02-01-
2014, табл.04-
03-001, 
расценка 04-03-
001-04 
1 койко-
место 
250,00 2 126,03 531 507,50 
 
Коэффициент на 
сейсмичность 
Приложение 3 
Методических 
рекомендаций 
  
1 
 
 
Стоимость 
строительства 
Лечебно–
диагностического 
корпуса с учетом 
сейсмичности 
    
531 507,50 
2 
Наружные 
инженерные сети      
2.1. 
Водоснабжение. 
Водопровод из 
стальных труб d = 200 
мм на глубине 2 м, 
разработка в отвал 
НЦС 81-02-14-
2014, табл. 14-
07-004, 
расценка 14-07-
004-10 
км 0,178 3 685,99 656,11 
2.2. 
Водоотведение 
(канализация). 
Канализация из 
стальных труб d = 300 
мм на глубине 3 м 
НЦС 81-02-14-
2014, табл. 14-
08-004, 
расценка 14-07-
004-16 
км 0,11 4 301,80 473,20 
2.3. 
Энергоснабжение 
(подземная прокладка  
в траншее медного 
кабеля с жилками) 
НЦС 81-02-11-
2014, табл. 12-
01-06 расценка  
12-01-06-09  
км 0,652 3257,55 2 123,92 
2.4. 
Наружные сети связи. 
Подземная прокладка 
телефонного кабеля. 
НЦС 81-02- 11-
2014, табл. 12-
02-001, 
расценка 12-02-
001-01 
км 0,0351 549,97 19,30 
2.5. 
Теплотрасса 
(Прокладка 
трубопроводов 
теплоснабжения 
(ППУ)  с работой на 
НЦС 81-02-13-
2014, табл. 13-
02-004, 
расценка 13-02-
004-05 
км 0,049 25 106,59 1 230,22 
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№ п/п Наименование 
объекта 
строительства 
Обоснование Единица 
измерения 
Кол. Стоимость 
ед. изм. по 
состоянию 
на 
28.08.2014, 
тыс. руб. 
Стоимость в 
текущем 
(прогнозном) 
уровне, тыс. 
руб. 
отвале 200 мм) 
3. 
Малые 
архитектурные 
формы 
     
3.1. 
Малые 
архитектурные 
формы для 
учреждений 
стационарного 
лечения 
НЦС 81-02-16-
2014, табл.16-
04-001, 
расценка 16-04-
001-01 
100 кв.м. 3,875 227,48 881,49 
3.2. Ограждение 
НЦС 81-02-16-
2014, табл. 16-
06-001, 
расценка 16-06-
001-08 
100 м. 1,357 697,8 946,91 
4 
Элементы озеленения 
и благоустройства      
4.1. 
Озеленение (деревья, 
живая изгородь, 
газоны, цветники) 
НЦС 81-02-16-
2014, табл. 17-
01-006, 
расценка 17-01-
006-03 
100 кв.м. 3,789 105,08 398,15 
4.2. 
Площадки, дорожки и 
тротуары из плиток 
тротуарных 
НЦС 81-02-16-
2014, табл.16-
07-002, 
расценка 16-07-
002-01 
100 кв.м. 3,987 237,59 947,27 
 
Коэффициент на 
сейсмичность 
Приложение 3 
Методических 
рекомендаций 
  
1 
 
 
Итого стоимость 
инженерных сетей и 
благоустройства 
    
7 676,57 
 
Всего стоимость 
Лечебно–
диагностического 
корпуса с учетом 
сейсмичности 
    
539 184,07 
5 
Поправочные 
коэффициенты      
5.1. 
Поправочный 
коэффициент 
перехода от базового 
района Московская 
область к ТЕР 
Красноярского края 
(1 зона) 
Приложение 2 
Методических 
рекомендаций 
  
1 
 
Продолжение таблицы 1 
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№ п/п Наименование 
объекта 
строительства 
Обоснование Единица 
измерения 
Кол. Стоимость 
ед. изм. по 
состоянию 
на 
28.08.2014, 
тыс. руб. 
Стоимость в 
текущем 
(прогнозном) 
уровне, тыс. 
руб. 
5.2. 
Регионально-
климатический 
коэффициент 
Приложение 1 
Методических 
рекомендаций 
  
1,09 
 
5.3. 
Коэффициент на 
сейсмичность 
Приложение 3 
Методических 
рекомендаций 
 
 1 
 
 
Стоимость 
строительства 
Лечебно–
диагностического 
корпуса с учетом 
сейсмичности, 
территориальных и 
регионально-
климатических 
условий 
    
544 575,91 
 
Всего по состоянию 
на 28.08.2014 
    
544 575,91 
 
Продолжительность 
строительства  
мес. 10 
  
 
Начало строительства 
     
 
Окончание 
строительства      
 
Расчет индекса-
дефлятора на 
основании 
показателей 
Минэкономразвития 
России 
Информация 
Министерства 
экономического 
развития 
Российской 
Федерации 
  
1,06 
 
 
Всего стоимость 
строительства 
Лечебно–
диагностического 
корпуса с учетом 
срока строительства 
    
577 250,47 
 
НДС 
Налоговый 
кодекс 
Российской 
Федерации 
% 18 
 
69 270,06 
 
Всего стоимость 
строительства 
Лечебно–
диагностического 
корпуса с НДС 
    
646 520,52 
 
Окончание  таблицы 1 
ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1.01.01
(локальная смета)
на 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 
Сметная стоимость строительных работ ___________________________________________________________тыс.руб.
Средства на оплату труда ___________________________________________________________тыс.руб.
Сметная трудоемкость ___________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 г.
Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 ТЕР06-01-088-
01
Монтаж и демонтаж объемно-переставной 
опалубки бетонных конструкций: перекрытий
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=6,27
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
жилищно-гражданском строительстве:
НР, (37229,24 руб.): 120% от ФОТ
СП, (23888,76 руб.): 77% от ФОТ
10 м2 
конструк
ций
292,6 303,17 99,19 140,72 6,84 88707,54 29022,99 41174,67 2001,38 11,07 3239,08
______ 14406,401
___________________________44,914
                           Раздел 1. Плиты перекрытия
О
б
щ
ая
 м
ас
са
 
о
б
о
р
у
-д
о
в
ан
и
я,
 
т
№ 
пп
Наименование Ед. изм. Кол.Обоснование
Всего
Стоимость единицы, руб.
В том числе
Т/з осн.
раб.
Всего
   Лечебно–диагностический корпус  в г. Красноярск
на устройство плит перекрытия
Т/з осн.
раб.на 
ед.
Обору-
дование
Общая стоимость, руб.
Всего
В том числе
____________________ 4348,6
Страница 1
ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
                           Раздел 1. Плиты перекрытия2 ТЕР06-01-092-
06
Установка каркасов и сеток в перекрытиях 
массой одного элемента: до 200 кг
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=6,27
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
жилищно-гражданском строительстве:
НР, (7587,12 руб.): 120% от ФОТ
СП, (4868,4 руб.): 77% от ФОТ
1 т 
арматуры, 
закладны
х деталей
89,34 225,58 60,81 98,98 9,96 20153,32 5432,77 8842,87 889,83 6,66 595
3 СЦМ-204-
0001
Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса 
А-I диаметром 6 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=6,27
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве
т 29,78 9825,66 292608,15
4 СЦМ-204-
0006
Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса 
А-I диаметром 16-18 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=6,27
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве
т 59,56 8222,53 489733,89
5 СЦМ-204-
0034
Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку 
каркасов и сеток плоских диаметром 5-6 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=6,27
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве
т 29,78 2060,45 61360,2
6 СЦМ-204-
0039
Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку 
каркасов и сеток плоских диаметром 16-18 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=6,27
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве
т 59,56 1135,68 67641,1
Страница 2
ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)
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                           Раздел 1. Плиты перекрытия7 ТЕР06-01-092-
10
Установка отдельных стержней в перекрытиях 
диаметром: св. 8 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=6,27
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
жилищно-гражданском строительстве:
НР, (2890,43 руб.): 120% от ФОТ
СП, (1854,69 руб.): 77% от ФОТ
1 т 
арматуры, 
закладны
х деталей
9,06 434,14 259,02 76,43 6,84 3933,31 2346,72 692,46 61,97 28,37 257,03
8 СЦМ-204-
0020
Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-III 
диаметром 8 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=6,27
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
жилищно-гражданском строительстве
т 9,06 9665,35 87568,07
9 СЦМ-204-
0035
Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку 
каркасов и сеток плоских диаметром 8 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=6,27
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
жилищно-гражданском строительстве
т 9,06 1622,4 14698,94
10 ТЕР06-01-091-
06
Бетонирование перекрытий с помощью 
автобетононасоса в крупнощитовой и объемно-
переставной опалубках толщиной: до 16 см
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=6,27
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
жилищно-гражданском строительстве:
НР, (6190,25 руб.): 120% от ФОТ
СП, (3972,08 руб.): 77% от ФОТ
10 м2 
конструк
ций
146,3 294,77 15,99 265 19,27 43124,85 2339,34 38769,5 2819,2 1,76 257,49
11 СЦМ-101-
9865
Опалубка переставная (амортизация)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=6,27
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
жилищно-гражданском строительстве
комплект 920 130,44 120004,8
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                           Раздел 1. Плиты перекрытия12 СЦМ-401-
0009
Бетон тяжелый, класс В 25 (М300)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=6,27
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
жилищно-гражданском строительстве
м3 691 719,58 497229,78
1786763,95 39141,82 89479,5 5772,38 4348,6
53897,04
34583,93
963901,58 4348,6
911343,34
1875244,92 4348,6
11757785,7 4348,6
1658143,61
89479,5
44914,2
53897,04
34583,93
11757785,7 4348,6
1786763,95 39141,82 89479,5 5772,38 4348,6
53897,04
34583,93
963901,58 4348,6
911343,34
1875244,92 4348,6
11757785,7 4348,6
1658143,61
89479,5
44914,2
53897,04
34583,93
211640,14
11969425,8
239388,52
12208814,3
      Сметная прибыль
  Временные 1,8%
  Итого
  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными
  Всего с учетом "Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 СМР 
СМР=6,27"
    Справочно, в ценах 2001г.:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
  Итого
Итоги по смете:
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 1 Плиты перекрытия
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
      Машины и механизмы
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 1 Плиты перекрытия :
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
  Итого
  Всего с учетом "Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 СМР 
    Справочно, в ценах 2001г.:
      Материалы
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Накладные расходы
Сметная прибыль
Страница 4
ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
                           Раздел 1. Плиты перекрытия 2197586,58
14406400,9 4348,6  ВСЕГО по смете
НДС 18%
Страница 5
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